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ABSTRAKT 
Diplomová práce popisuje proces projektového řízení v případě projektu realizace 
marketingové kampaně nové produktové řady JOBST® v oblasti zdravotnictví. První 
část práce se zabývá základy projektového managementu, analýze rizik, řízení rizik a 
marketingu. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti a trhu se 
zdravotnickými produkty. Třetí část obsahuje návrh projektu pro uvedení produktové 
řady na trh a podporu řízení rizik. 
ABSTRACT 
Master´s thesis describes the process of project management in case of project of 
realization marketing launch of JOBST® brand in the medical field. The first part deals 
with the basics of project management, risk analysis, risk management and marketing. 
The second part focuses on the analysis of the current state of the company and market 
of medical products. The third part includes the project for the launch of JOBST® brand 
to the market and its support of risk management. 
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ÚVOD 
V dnešní době se čím dál více využívá projektový management, který primárně 
řeší problematiku plánování, organizování a řízení zdrojů nutných k dosažení 
požadovaných cílů. Metodika projektového managementu napomáhá k úspěšnému 
zvládnutí projektových cílů, kdy je potřebné zohlednit jednotlivé podmínky a omezení 
projektu. Výsledkem navrhnutého projektu pomocí projektového řízení jsou veškeré 
náležitosti spojené s realizací projektu. Společnost získává kompletní přehled 
o identifikovaných činnostech projektu, doby jejich trvání, materiálních a lidských 
zdrojích a podobně.    
Současně významným podnikatelským nástrojem je marketing, který zodpovídá 
za úspěšné působení a přežití v konkurenčním prostředí. Marketing jako proces řídí 
veškeré aktivity poznání, ovlivnění a v poslední fázi uspokojení potřeb a přání 
zákazníka efektivním a zároveň výhodným způsobem. Správně provedený 
marketingový plán se významně promítne do současné pozice společnosti na cílovém 
trhu. Velké společnosti disponují samostatným oddělením marketingu, které 
uskutečňuje marketingové aktivity s využitím různých propagačních nástrojů. Malé 
společnosti však nemají vždy k dispozici dostatečné zdroje, ať už se jedná o lidské 
zdroje nebo finanční prostředky. Proto uvedení nových produktů na trh mnohdy 
nepředchází kompletní analýza aktuální situace na trhu ani vytvoření marketingového 
plánu.  
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření projektu realizace marketingové 
kampaně pro uvedení nové produktové řady JOBST® na český zdravotnický trh. 
Produktová řada se využívá v oblasti lymfologie v podpůrné léčbě lymfatického 
onemocnění. Výrobcem je mezinárodní společnost BSN medical, která vlastní výrobní 
závody po celém světě. Výhradním a jediným partnerem v oblasti lymfologie na českém 
trhu je společnost Lemaro s.r.o. Projekt je plánován s využitím několika metod 
projektového managementu. Jednotlivé metody přinášejí pohled na realizovatelnost 
z hlediska času, materiálních a lidských zdrojů nebo rizik, která projekt mohou 
negativně nebo pozitivně ohrozit. Metodik managementu projektů je celá řada, v této 
práci je řešeno projektové řízení pomocí metodiky IPMA (International Project 
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Management Association). Výše uvedené informace poslouží vedení společnosti při 
rozhodnutí o případné realizaci marketingové kampaně. 
Společnost momentálně nevyužívá metody projektového managementu, které 
zjednodušují plánování komplexních projektů. Proto je návrh realizace marketingové 
kampaně pomocí projektového managementu ukázkou nových možností plánování 
a řízení projektů. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
V této kapitole je stanoven hlavní cíl a vedlejší cíle diplomové práce. Zároveň 
jsou zde popsány použité metody a postupy při zpracování návrhu projektu. 
1.1 Stanovení cílů práce 
Hlavním cílem diplomové práce je zpracování analýzy rizik vybraného projektu, 
včetně návrhu opatření vedoucího k jejich minimalizaci. Projektem je realizace 
marketingové kampaně, která je zaměřena na uvedení nové produktové řady JOBST® 
na český zdravotnický trh. Cílem je vytvoření marketingového plánu, pomocí kterého je 
projekt navržen a celkově naplánován z časového, zdrojového a nákladového hlediska. 
Takto vytvořený projekt poslouží jako podklad pro potřeby společnosti Lemaro s.r.o. při 
realizování marketingové kampaně.  
Dílčí cíle práce jsou: 
 Vytvoření situační analýzy, která analyzuje současný stav vnějšího 
a vnitřního prostředí společnosti. 
 Identifikace rizik, která mohou mít dopad pozitivní nebo negativní na 
realizaci vytvořeného projektu.  
 Vytvoření kompletního návrhu marketingové kampaně s možností 
okamžité realizace pro společnost Lemaro s.r.o., který obsahuje všechny 
podstatné informace projektu pro celkový přehled. 
1.2 Metody a postupy zpracování 
Postup zpracování diplomové práce, která se zaměřuje na problematiku návrhu 
určitého projektu, sestává z následujících bodů: 
- získávání zásadních dat o konkrétní společnosti a produktové řadě, 
- získávání klíčových informací o daném trhu a konkurenci, 
- zpracování teoretických východisek a osvojených poznatků, 
- analýza vnitřního a vnějšího prostředí ovlivňující společnost, 
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- získávání podstatných informací o projektu – omezení, podmínky, 
- tvorba plánu projektu, 
- analýza plánu projektu s identifikací a řízením rizik, 
- určení přínosů navrhovaného projektu pro společnost. 
Jednotlivé body obsahují více možných metod a postupů k navrhnutí projektu. Na 
navrhovanou problematiku je nutné nahlížet z hlediska systémového přístupu. Daný 
problém zkoumáme komplexně, tedy přes vnější i vnitřní souvislosti. Byly využity 
obecné metody jako rozhovor, analýza dat, indukce či dedukce. Návrh projektu 
marketingové kampaně není pouze o naplánování jednotlivých činností, nákladů 
a použitých zdrojů. Je potřeba zohlednit aktuální stav na daném trhu, co vše má na něj 
vliv. Dále přínosy a dopad při realizaci projektu na danou společnost. Všechny získané 
informace může podnik využít při rozhodnutí o realizaci navrhovaného projektu. 
První část diplomové práce zahrnuje teoretická východiska projektového 
managementu a jeho metody. Popisuje základní pojmy, jako jsou základny 
projektového managementu, projektový trojimperativ a životní cyklus projektu. Mezi 
metody projektového managementu jsou vybrány identifikační listina projektu, logický 
rámec, hierarchická struktura práce (WBS – Work Breakdown Structure), analýza času, 
zdrojů, nákladů a rizik. Pro naplánování projektu použiji program Microsoft Project. 
Teoretická východiska zahrnují i rozbor situační analýzy s využitím PEST analýzy, 
Porterova modelu pěti sil, modelu „7S“ od firmy McKinsey a SWOT analýzy. Poslední 
kapitola definuje základní teorii marketingu a jeho nástroje. 
Analytická část práce se zaměřuje na podstatné informace o společnosti Lemaro 
s.r.o. Aktuální stav firmy je popsán analýzami vnějšího okolí (PEST analýza, Porterův 
model pěti sil) a vnitřního okolí (analýza faktorů 7S). Následně analýza SWOT 
zobrazuje jednotlivé výsledky z předchozích provedených analýz. 
V části návrhu řešení a jejich přínosů je vypracován plán a optimalizace projektu 
pomocí zvolených metod. První část se zabývá návrhem marketingové kampaně, jejího 
cíle, provedení a zvolených marketingových aktivit. Následuje celkový přehled 
o projektu pomocí identifikační listiny a logického rámce projektu. Na hierarchickou 
strukturu práce, která zobrazuje konkrétní činnosti, navazuje analýza časového plánu 
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projektu. Jejím úkolem je odhalení kritických činností, nalezení kritické cesty projektu 
v síťovém grafu. Pro tyto účely je aplikován program MS Project 2010, který disponuje 
dostatečnými nástroji projektového řízení. Využívá metody jako PERT, síťový diagram 
nebo Ganttův diagram. S časovým plánem souvisí plán zdrojů projektu, který zobrazuje 
materiální a lidské zdroje potřebné pro úspěšnou realizaci projektu. Vyrovnání 
přetížených lidských zdrojů vede k optimalizaci řízení zmíněných zdrojů. Současně jsou 
metodou RIPRAN identifikovány a řízeny rizika, která mohou mít vliv na 
realizovatelnost projektu. Posledním bodem je návrh očekávaných nákladů projektu 
realizace marketingové kampaně, který je zpracován s přihlédnutím ke zkušenostem 
projektového manažera. Společnost Lemaro s.r.o. rozhodne o realizaci projektu na 
základě dostupných informací, provedených analýz a přínosů návrhu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická východiska diplomové práce popisují základy pro analýzu dané 
problematiky a následného návrhu řešení. Vysvětlují základy z oblastí projektového 
managementu, analýzy rizik, a s tím spojené řízení rizik. Neméně důležité jsou 
i analýzy z oblasti marketingu potřebné pro úspěšné vytvoření návrhu řešení. 
2.1 Projektový management 
Pojem projektový management je spojením dvou slov. První slovo projekt 
pochází z latinského pro-jicio, pro-iectum a představuje rozvrh či plán budoucích 
aktivit. Druhé slovo management pochází z angličtiny a znamená především řízení nebo 
správu, přičemž management se dělí na čtyři významné manažerské činnosti plánování, 
organizování, vedení lidí a kontrolování. Pod pojetím projektový management si 
představíme řízení činností, která směřují za účelem dosažení předem určeného cíle.  
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, 
řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven 
pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ 
Harold R. Kerzner1 
Projekt označuje souhrn nynějších, probíhajících, nebo budoucích hmotných 
a nehmotných skutečností a činností probíhajících v určeném prostoru, v definované 
době a za určitých podmínek, vedoucích ke zvolenému cíli. Přičemž definujeme2: 
 podmínky projektu – souhrn veškerých okolností, které ovlivňují průběh 
projektu, 
 dobu projektu – časový úsek určený k dosažení očekávaného cíle od 
začátku existence projektu, 
 prostor projektu – místo, ve kterém se projekt nachází, 
 prostředí projektu – soubor externích podmínek, které působí na projekt, 
                                                 
1 KERZNER, H. R. Project Management: A Systems Approach to Planning, Schedulling, and 
Controlling. 
2 TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management. 
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 cíl projektu – souhrn všech skutečností očekávaných aktivními nebo 
pasivními účastníky projektu. 
2.1.1 Základny projektového managementu 
Z této definice vyplývají tři základny projektového managementu3: 
 čas, který je omezený pro plánování na sebe navazujících jednotlivých 
dílčích činností projektu 
 dostupnost zdrojů, které jsou pro projekt určeny a postupně čerpány 
 náklady, které jsou finančním vyjádřením užití zdrojů v určeném časovém 
období 
2.1.2 Projektový trojimperativ 
Ve spojení s projekty a jeho cíli zacházíme v zásadě vždy se třemi hlavními 
pojmy, které patří mezi tzv. trojimperativ projektového řízení. Jedná se o cíl, čas 
a náklady. Účelem je dosažení optimálního vyvážení těchto tří prvků4.  
 
Obrázek 1: Trojimperativ5 
2.1.3 Životní cyklus projektu 
Projekt má charakter procesu, který se v době existence vyvíjí a prochází více 
fázemi. Tyto fáze nazýváme životním cyklem projektu, který je definován jako soubor 
                                                 
3 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
4 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
5 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
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obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly 
společnosti, která je v projektu zainteresována. Jestliže na projekt aplikujeme teorii 
systémů od Clelanda a Kinga, tak existuje obecné rozdělení projektu na následující 
fáze6: 
 Konceptuální návrh – definování základních záměrů, hodnocení přínosu 
a dopadu realizace projektu, odhady nákladů a času potřebného na vlastní 
uskutečnění, předběžná analýza možných rizik. 
 Definice projektu – jedná se o specifikování výstupů první fáze –
 diversifikace cílů, výčet subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, příprava 
metodik a disponibilních znalostí a dovedností, identifikace zdrojů, 
nastavení reálného časového rámce a rozpočtu nákladů, definice rizik 
a možností omezení jejich dopadu na projekt, příprava detailních plánů na 
realizaci projektu. 
 Produkce – vlastní uskutečnění projektu – řízení prací a subdodávek, 
kontrola postupu dle navrhovaného časového plánu a rozpočtu nákladů, 
řízení potřebné projektové dokumentace a komunikace mezi jednotlivými 
subjekty, kontrola kvality a efektivity dosažení jednotlivých dílčích cílů, 
testování výstupů, pořízení dokumentace jako podklad pro užívání 
předmětu projektu a vytvoření plánu podpory v operačním období. 
 Operační období – vlastní užívání předmětu projektu – integrace předmětu 
projektu do již existujících organizačních systémů podniku uživatele, 
hodnocení technologických, sociálních a ekonomických dopadů 
realizovaného projektu v rámci předpokladů určených v konceptuálním 
období, zpětná vazba pro plánování dalších projektů a hodnocení úrovně 
kooperujících systémů. 
 Vyřazení projektu – převedení předmětu projektu do stádia podpory a do 
případné odpovědnosti organizace, která podporu poskytuje, převedení 
zdrojů (např. zaměstnanců nebo technologií) na další projekty, zpracování 
poučení a získaných zkušeností z řízení daného projektu. 
                                                 
6 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
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Na obrázku jsou zobrazeny jednotlivé fáze životního cyklu projektu 
s přehlednými vazbami mezi vstupy a výstupy: 
 
Obrázek 2: Typické rozložení fází životního cyklu projektu7 
2.2 Metody projektového managementu 
Podkapitola vysvětluje metody, které budou použity při návrhu plánu projektu 
realizace marketingové kampaně. 
2.2.1 Zakládací (identifikační) listina projektu 
Před spuštěním zahájení projektu dojde obvykle k tvorbě a schválení zakládací 
(identifikační) listiny projektu. V tomto dokumentu většinou nalezneme definice cíle 
projektu, vymezení základních hranic projektu v různorodých výsledcích (finanční, 
časová, nákladová) a jmenuje manažera projektu. Dále může být uveden i přípravný 
tým projektu či jeho základ. Občas obsahuje i základní návrh milníků případně další 
informace. Zakládací listina projektu obsahuje zadání a hlavní mantinely pro úvodní 
práci manažera projektu a přípravného týmu, předpokládá se další rozpracování 
                                                 
7 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
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a upřesnění jednotlivých bodů, včetně možnosti změn. Zakládací listina projektu může 
vypadat následovně8: 
Tabulka 1: Zakládací listina projektu9 
Zakládací (identifikační) listina projektu 
Název: ABC 
Identifikační číslo: 100/10 
Priorita projektu v portfoliu: 2 
Zadavatel (vlastník) projektu: Ing. Jan Novák, obchodní ředitel 
Záměr: 
Vyšší konkurenceschopnost, návratnost investice 
do nové produktové řady 
Cíl: 
Zvýšit povědomí zákazníků o nové produktové 
řadě do dd. mm. rrrr 
Výstupy: 
1. Billboardová kampaň 
2. Televizní kampaň 
3. Kampaň v rádiích 
Plánovaný termín zahájení: xx. yy. zzzz 
Plánovaný termín dokončení: aa. bb. cccc 
Plánované náklady: xxx,- Kč 
Hlavní milníky: 
a) Reklamní agentura vybrána 
b) Koncepce schválena 
c) Kampaň připravena 
d) Kampaň proběhla 
e) Dopady zjištěny 
Zodpovědná osoba (manažer projektu): Ing. Petr Navrátil, projektový manažer 
                                                 
8 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
9 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
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2.2.2 Logický rámec 
Metoda logického rámce je důležitý pomocný nástroj při stanovení cílů projektu. 
Hlavním přínosem je spojení veškerých pohledů na danou problematiku vzhledem ke 
všem zainteresovaným stranám. Metoda je založena na principu vzájemně logicky 
propojených základních parametrů daného projektu. Mezi další principy určitě patří 
potřeba měřitelnosti výsledků, práce ve skupině lidí a systémový přístup – projevující se 
v uvažování získaných informací ve vzájemných souvislostech. Jednotlivé položky, 
které se zpracovávají v logickém rámci, popisuje následující tabulka10: 
Tabulka 2: Schéma logického rámce11 
Záměr Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje 
informací k ověření 
(způsob ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje 
informací k ověření 
(způsob ověření) 
Předpoklady a rizika 
Výstupy 
 (konkrétní výstupy) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje 
informací k ověření 
(způsob ověření) 
Předpoklady a rizika 
Aktivity  
(klíčové činnosti) 
Zdroje  
(peníze, lidé, …) 
Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné podmínky 
První řádek „záměr“ odpovídá na otázku: Proč chceme dosáhnout uvedených 
změn? Jedná se především o popis přínosů projektu po jeho uskutečnění. Dalším bodem 
je „cíl“, který zodpovídá otázku: Čeho specificky chceme dosáhnout? Cíl musí být pro 
jeden projekt pouze jeden a pod tímto pojmem si představíme kvalitativní nebo 
kvantitativní změnu, kterou tým není ve většině případů schopen dosáhnout přímo, ale 
jedině pomocí určitých výstupů. Třetí řádek „výstupy“ projektu upřesňuje: Jak chceme 
změny dosáhnout? Respektive co je potřeba udělat, abychom dosáhli výše uvedené 
                                                 
10 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
11 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
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změny. Mezi „aktivity“ řadíme všechny činnosti, které rozhodujícím způsobem 
přispívají k realizaci konkrétních výstupů12.  
2.2.3 Hierarchická struktura práce – WBS 
Základem pro strukturalizaci jakéhokoliv projektu je produktově orientovaný 
hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň 
nejnižších pracovních balíků, které jsou během projektu realizovány. Takto popsaný 
rozpad je pojmenován hierarchická struktura práce – WBS (angl. Work Breakdown 
Structure). Proces tvorby WBS pomáhá k určení a zpřehlednění veškerých činností 
důležitých pro výstupu projektu. Jedná se o tzv. stromovou strukturu, která je 
předpokladem toho, že se neopomene na nic podstatného, na druhé straně je zajištěním, 
že se nebudou provádět zbytečné činnosti13.  
 
Obrázek 3: Hierarchická struktura práce – WBS14 
2.2.4 Časová analýza projektu 
Časový plán jednotlivých kroků projektu neboli harmonogram je nedělitelnou 
součástí kompletního plánu projektu. Zahrnuje veškerá data o termínech a časových 
návaznostech mezi konkrétními činnostmi, ke kterým jsou přiřazeny realizační zdroje15.  
                                                 
12 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
13 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
14 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
15 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
20 
 
„Časový rozpis projektu představovaný diagramy a harmonogramy jsou 
významnou částí plánu projektu a jsou nástrojem pro úplné a přehledné podchycení 
velkého kvanta informací potřebných pro řízení projektu16“. 
Řízení času projektu zahrnuje veškeré nezbytné procesy nutné pro dokončení 
projektu. Mezi hlavní procesy řízení času projektu patří17: 
 definování činností projektu, 
 seřazení aktivit, 
 odhad zdrojů nutných pro jednotlivé činnosti, 
 odhad doby trvání jednotlivých aktivit, 
 vytvoření harmonogramu, 
 kontrola harmonogramu. 
Po naplánování jednotlivých činností, přichází na řadu termíny činností a vazby 
mezi nimi. Termín konání činnosti je ovlivněn kalendářem projektu, úkoly, zdroji a také 
vazbami mezi aktivitami a nastavením režimu plánování a druhu omezení činnosti. 
Práce na úkolech probíhá v určitém pořadí a musí logicky na sebe navazovat. Tímto 
vytvoříme harmonogram projektu. Nejčastějšími vazbami jsou18: 
 FS vazba (Finish – Start) – datum dokončení předchůdce určuje datum 
zahájení následovníka 
 SS vazba (Start – Start) – datum zahájení předchůdce určuje datum 
zahájení následovníka 
 FF vazba (Finish – Finish) – datum dokončení předchůdce určuje datum 
dokončení následovníka 
 SF vazba (Start – Finish) – datum zahájení předchůdce určuje datum 
dokončení následovníka 
Zobrazení výsledku harmonogramu a propojených činností projektu má různé 
formy výstupu např. síťové diagramy nebo Ganttovy diagramy19.  
                                                 
16 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
17 SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT: Kompletní průvodce. 
18 KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M. Řízení projektů v Microsoft Project 2010. 
19 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
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Síťové diagramy 
Mezi síťové diagramy, které obsahují zobrazení závislostí mezi jednotlivými 
činnostmi, řadíme například20: 
 Metoda hodnocení a kontroly projektu (PERT – Project Evaluation and 
Review Technique) – metodika tvorby a hodnocení síťových diagramů 
tvořených úkoly a činnostmi se související kontrolou postupu daného 
projektu.  
 Metoda kritické cesty (CPM – Critical Path Method) – založena na 
vyhledávání a analýzu kritických úkolů projektu, jedná se o nejdelší sled 
úkolů projektu, kde nejsou žádné časové rezervy. 
 Metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb (PDM – 
Precedence Diagram Method) – obsahuje možnosti předchozích metod 
a přidává koncept vazeb mezi činnostmi. 
Ganttovy diagramy 
Zobrazují jednoduše a přehledně sled úkolů a jejich začátky a konce. Úlohy 
projektu seřazuje od shora dolů, přičemž časová osa je rozvinutá po horizontální linii. 
Původní diagramy neobsahovaly závislosti mezi úkoly, avšak nynější moderní 
softwarové nástroje pro řízení projektů je již zahrnují (MS Project) 21.  
2.2.5 Analýza zdrojů projektu 
Realizace činností vyžaduje čerpání zdrojů, mezi které patří materiální, lidské 
nebo finanční zdroje. Jedním z důležitých zdrojů projektu jsou pracovníci odlišných 
profesí. V určitém čase a místě máme k dispozici omezené množství pracovníků 
potřebné profese. Proto je nutné, rozvržení a řízení pracovníků při uskutečnění činností 
a celého projektu. Čerpání zdrojů závisí na časovém rozvrhu jednotlivých aktivit 
projektu, tj. na nalezeném časovém řešení síťového grafu. Analýza zdrojů obsahuje22: 
                                                 
20 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
21 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
22 FIALA, P. Projektové řízení – modely, metody, analýzy. 
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 Sumarizace zdrojů – jedná se o výpočet časového průběhu čerpání zdrojů 
pro definované časové řešení síťového grafu metodou CPM.  
 Rozvrhování zdrojů – metoda, která hledá minimální dobu realizace 
projektu, tak aby nedošlo k překročení kapacit zdrojů.  
Dostatek potřebných zdrojů může vést ke zkrácení termínu projektu, naopak 
nedostatek vede k prodloužení termínu realizace projektu. Z hlediska čerpání zdrojů 
rozlišujeme dva typy zdrojů23: 
 Převoditelné zdroje – je možné převádět z jednoho období do druhého, 
např. finanční prostředky, materiál atd. 
 Nepřevoditelné zdroje – nelze je převádět mezi obdobími, např. nevyužití 
pracovní doby zaměstnance atd. 
Mezi množstvím potřebných zdrojů na jednotlivé činnosti a dobou trvání činnosti 
existuje vztah, pomocí kterého můžeme optimalizovat průběh projektu. Například když 
vynaložíme více zdrojů na konkrétní činnost, může to vést ke zkrácení doby trvání 
činnosti. Obecně analýze tohoto vztahu říkáme zdrojová analýza projektu. Vzhledem 
k uvedeným skutečnostem je potřebné při řízení projektu, analyzovat zdroje projektu. 
Mezi základní typy úloh, které jsou nutné řešit v souvislosti s analýzou zdrojů, patří24:  
 Vyrovnání zdrojů, kdy cílem je navržení takové úpravy časového průběhu 
činností, aby nároky na analyzovaný zdroj byly co nejvíce vyrovnané.  
 Rozvrhování zdrojů, kdy cílem je navržení průběhu projektu tak, aby 
nebyl překročen limit přiřazených zdrojů. 
2.3 Rizika 
Výraz risico pochází z italštiny a znamená úskalí. Tento pojem se objevil už 
v 17. století a byl spojen s lodní dopravou. Nicméně pod rizikem si v dnešní době 
                                                 
23 DOSKOČIL, R. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. 
24 DOSKOČIL, R. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. 
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představíme nebezpečí s možností vzniku škody, poškození, ztráty či případně selhání 
v podnikání25.  
2.3.1 Definice rizika 
V případě řízení rizik je užitečnější vycházet z chápání rizika jako možnosti, že 
s určitou pravděpodobností dojde k události, která se liší od odhadovaného stavu nebo 
vývoje. Nicméně přesná definice rizika neexistuje, pojem riziko je definován různě26: 
 pravděpodobnost nebo možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, 
 variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, 
 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, 
 pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku 
očekávaného, 
 nebezpečí negativní odchylky od cíle, 
 nebezpečí chybného rozhodnutí, 
 možnost vzniku ztráty nebo zisku (spekulativní riziko), 
 neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (investiční riziko), 
 střední hodnota ztrátové funkce, 
 možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 
Riziko tedy popisujeme pomocí27: 
 možnosti výskytu nebo pravděpodobnosti, zda riziko resp. nejistá událost 
nastane, 
 příslušné velikosti účinku, resp. následku nebo taky dopadu na cíle 
podnikové činnosti 
V ekonomii se pojem riziko používá ve spojení s nejednoznačnosti průběhu 
určitých reálných ekonomických procesů a nejednoznačnosti jejich výsledků. Obecně se 
                                                 
25 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
26 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
27 KORECKÝ, M. a V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty 
v průmyslových podnicích. 
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samozřejmě nemusí jednat pouze o riziko ekonomické – makroekonomické 
a mikroekonomické. Dalšími druhy rizik jsou28: 
 politická a teritoriální, 
 bezpečnostní, 
 právní a spojená s odpovědností za škodu, 
 předvídatelná a nepředvídatelná, 
 specifická – například pojišťovací, manažerská, spojená s finančním 
trhem, odbytová, rizika inovací apod. 
Finanční teorie obvykle popisuje riziko jako volatilitu finanční veličiny okolo 
očekávané hodnoty v důsledku změn mnoha parametrů. Z této definice vyplývá, že jak 
negativní, tak pochopitelně i pozitivní odchylky jsou brány jako zdroje rizika. Proto je 
potřeba podnikatelské riziko hodnotit ze dvou hledisek29: 
 pozitivní – naděje vyššího úspěchu, naděje vyššího zisku, 
 negativní – nebezpečí horších ekonomických výsledků. 
Na následujícím obrázku je uveden přehled nejdůležitějších typů podnikatelských 
rizik, které jsou rozděleny do čtyř skupin: 
 
Obrázek 4: Přehled hlavních typů podnikatelských rizik30 
                                                 
28 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
29 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
30 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
25 
 
2.3.2 Klasifikace rizik 
Riziko je možné klasifikovat z mnoha hledisek. Mezi základní možnosti třídění  
patří členění rizika na31: 
 Podnikatelské a čisté; podnikatelské riziko má pozitivní a negativní dopad, 
přičemž čisté riziko má pouze stránku negativní. 
 Systematické a nesystematické; systematické riziko je vyvoláno 
společnými faktory a postihuje v jakékoliv míře veškeré ekonomické 
jednotky, resp. všechny oblasti podnikatelské činnosti. Jelikož 
systematické riziko závisí do značné míry na celkovém vývoji trhu, 
označuje se jako riziko tržní. Vzhledem ke společným faktorům rizika 
nelze jej snižovat diverzifikací, proto se označuje jako riziko 
nediverzifikovatelné. Nesystematické riziko má specifické vlastnosti pro 
jednotlivé firmy, resp. jejich činnosti. Obvykle platí, že systematická 
rizika jsou rizika makroekonomická, rizika nesystematická pak rizika 
mikroekonomická. 
 Vnitřní a vnější; vnitřní rizika se vztahují k faktorům uvnitř podniku. Mezi 
vnější rizika řadíme ta, která se vztahují k podnikatelskému okolí. Zdrojem 
jsou vnější faktory – makroekonomické (ekonomické, sociální, technicko-
technologické a ekologické makrookolí) a mikroekonomické (konkurence, 
dodavatelé, odběratelé aj.). 
 Ovlivnitelné a neovlivnitelné; tato skupina rizik souvisí s možností 
manažera nebo firmy ovlivnit příčiny jejich vzniku. Ovlivnitelné riziko je 
možné eliminovat případně oslabit opatřením zaměřeným na jeho příčiny. 
U neovlivnitelného rizika manažer či firma nemá možnost působit na jeho 
příčiny, ale je možnost přijmout opatření snižující nepříznivé důsledky 
těchto rizik. Vnitřní rizika jsou obvykle ovlivnitelná, vnější rizika spíše 
neovlivnitelná. 
 Primární a sekundární; sekundární riziko je způsobeno přijetím určitého 
opatření na snížení primárního rizika tvořeného určitými faktory. 
                                                 
31 FOTR, J. a J. HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním 
rozhodováním. 
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 Ve fázi přípravy, realizace a provozu firemních projektů; rizika ve fázi 
přípravy a realizace projektu představují veškeré skupiny rizik, která 
ohrožují dodržení termínu dokončení projektu, splnění rozpočtu a kvalitu 
projektu. Rizika ve fázi provozu představují všechny rizikové faktory 
ovlivňující ekonomické výsledky fungování projektu. 
Další členění rizik je spojeno s jejich věcnou náplní. Z tohoto aspektu se většinou 
rozlišují rizika32: 
 technicko-technologická (vývoj výrobků a technologií), 
 výrobní (nedostatek zdrojů různé povahy – dodavatelská rizika, 
nespolehlivost výrobních zařízení – provozní rizika), 
 ekonomická (nákladová rizika ohrožující nedosažení předpokládaného 
hospodářského výsledku), 
 tržní (prodejní rizika ve vztahu k velikosti prodeje, cenová rizika 
z hlediska dosahovaných prodejních cen), 
 finanční (způsob financování, dostupnost zdrojů financování a schopnost 
dostát splatným závazkům), 
 legislativní (ovlivněno hospodářskou a legislativní politikou vlády), 
 politická (zahrnuty stávky, národnostní a rasové nepokoje, války, 
teroristické akce), 
 environmentální (náklady na odstranění škod na životním prostředí, daně 
spojené s využíváním neobnovitelných zdrojů), 
 spojená s lidským činitelem (vyplývá z úrovně zkušeností, kompetence 
i jednání všech relevantních subjektů), 
 informační (nedostatečná ochrana firemních informačních systémů), 
 zásahy vyšší moci (havárie výrobních zařízení, nebezpečí živelných 
pohrom různého druhu), 
 teroristické útoky. 
                                                 
32 FOTR, J. a J. HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním 
rozhodováním. 
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2.3.3 Analýza rizik 
Cílem analýzy rizik je porozumění rizikům, jejich příčinám a důsledkům na 
podnikatelskou činnost. Správné pochopení vazeb je pro úspěšné provedení analýzy 
nejdůležitější. Základní vztahy a souvislosti jsou zobrazeny na následujícím obrázku33: 
 
Obrázek 5: Vztahy v analýze rizik34 
Mechanismus uplatnění rizika funguje tímto způsobem35: 
 Hrozba využije zranitelnosti, překoná protiopatření a působí na aktivum, 
kde zapříčiní škodu. 
 Aktivum motivuje útočníka k aktivaci hrozby. Aktivum se vyznačuje 
určitou zranitelností vzhledem k účinku hrozby. Aktivum je současně 
chráněno protiopatřeními před hrozbami. 
 Protiopatření ochraňuje aktiva, detekuje hrozby a zeslabuje nebo zcela 
zabraňuje jejich působení na aktiva. Protiopatření zároveň odrazují od 
aktivování hrozeb. 
 Hrozba působí přímo na aktivum nebo na opatření za účelem získat přístup 
k aktivu. 
                                                 
33 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
34 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
35 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
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Obrázek 6: Vztahy při řízení rizik36 
2.3.4 Přínosy zavedení metodiky managementu rizik 
Podniky a organizace, které k managementu rizik přistupovaly nesystematicky 
a intuitivně, mají velkou motivaci pro přijetí formální metodiky z důvodu perspektivy 
opuštění metody „hašení požárů“. Je to nežádoucí stav, kdy management podniku po 
zahájení projektu neustále čelí různorodým překvapením typu špatně zvoleného řešení 
projektu, chybějících či neurčitých specifikací, neustálých změn v návrhu produktu, 
nekvalitních smluvních vztahů a dalších, způsobuje ve svém důsledku nedodržení 
smluvních termínů a překročení nákladů. Tento způsob řízení projektů vede 
k nadměrnému zatížení managementu podniku, který začíná ztrácet čas na strategicky 
důležitější rozhodnutí. Negativní dopad může být i ztráta důvěry zákazníka, pro něž je 
spolehlivost dodavatele pro jejich vlastní podnikání klíčová37. 
                                                 
36 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 
37 KORECKÝ, M. a V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty 
v průmyslových podnicích. 
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Mezi hlavní přínosy zavedení metodiky managementu projektových rizik patří38: 
 Před spuštěním projektu je možné identifikovat a posoudit klíčová 
rizika, což nám dává možnost rozhodnout se, za jakých podmínek 
a zda vůbec projekt začínat. 
 Během plánování a provádění projektu je možné zpřesňovat odhad 
vlivu rizik na náklady a termíny plnění projektu, případně včas 
provést potřebné změny. 
 Zvyšuje se spolehlivost předpovědi hrubé marže projektu čímž 
i předpověď hospodářských výsledků podniku, které organizaci 
zvyšují kredibilitu u bank a akcionářů. 
2.3.5 Metoda RIPRAN 
Informace o metodě RIPRAN 
„Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu 
projektových rizik. Autorem metody je B. Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu 
rizik automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe 
ukázala, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého 
spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než 
jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu 
průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.39“ 
Metoda se skládá ze čtyř následujících základních kroků40: 
1. Identifikace nebezpečí projektu 
2. Kvantifikace rizik projektu 
3. Reakce na rizika projektu 
4. Celkové posouzení rizik projektu 
                                                 
38 KORECKÝ, M. a V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty 
v průmyslových podnicích. 
39 LACKO, B. Informace o metodě RIPRAN. 
40 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
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Krok č. 1 
Na počátku provádí projektový tým identifikaci nebezpečí sestavením seznamu 
(ve formě tabulky), kde text do řádku můžeme získat buď tak, že k hrozbě hledáme 
možné následky (Co se může stát v projektu nepříznivého, když …?) nebo ke scénáři 
hledáme možné příčiny (Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu 
nastane?)41: 
Tabulka 3: 1. krok metody RIPRAN42 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. 
Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním období 
březen-duben. 
Onemocní skoro 
30 % 
zaměstnanců 
Předpokládáme 
počasí podle 
předpovědi jako 
v předchozím roce. 
2. … … … 
Hrozbu chápeme jako konkrétní projev nebezpečí (např. technická závada 
v elektrické instalaci novostavby, která ještě neprošla revizí). Scénářem rozumíme děj, 
který nastane v případě výskytu hrozby (např. dojde k požáru rozestavěné dřevěné 
stavby). Podstatné je, že hrozba je příčinou scénáře.43 
Krok č. 2 
Druhým krokem je kvantifikace rizika, kdy tabulka z prvního kroku rozšíří 
projektový tým o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt 
a výslednou hodnotu rizika, která se vypočte44: 
Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu 
                                                 
41 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
42 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
43 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
44 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
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Tabulka 4: 2. krok metody RIPRAN45 
Poř. 
číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Poznámka  Dopad na projekt 
Hodnota 
rizika 
1. 
Výskyt 
chřipkové 
epidemie 
v jarním období 
březen-duben. 
Onemocní 
skoro 30 % 
zaměstnanců 
Předpokládáme 
počasí podle 
předpovědi jako 
v předchozím 
roce. 
Výpadek pracovní 
kapacity a zpoždění 
zakázky o 3 měsíce 
– penále 600 tis. Kč. 
300 tis. Kč 
2. … … … … … 
Metoda RIPRAN umožňuje číselnou i tzv. verbální kvantifikaci, kdy se používá 
slovního hodnocení. Hodnotu pravděpodobnosti nad 33 % můžeme verbálně 
kvantifikovat jako vysokou hodnotu, hodnoty mezi 10 – 33 % jako středně vysokou 
a hodnotu pod 10 % jako nízkou hodnotu46. 
Tabulka 5: Verbální hodnoty pravděpodobnosti47 
Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33 % 
Střední pravděpodobnost – SP 10 – 33 % 
Nízká pravděpodobnost – NP  pod 10 % 
                                                 
45 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
46 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
47 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
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Tabulka 6: Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt48 
Velký nepříznivý dopad na projekt – VD 
 Ohrožení cíle projektu 
 Ohrožení koncového termínu projektu 
 Možnost překročení celkového 
rozpočtu 
 Škoda více než 20 % z hodnoty 
rozpočtu projektu 
Střední nepříznivý dopad na projekt – SD 
 Škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty 
rozpočtu projektu 
 Ohrožení termínu, nákladů, resp. 
zdrojů některé dílčí činnosti, což bude 
vyžadovat mimořádné akční zásahy 
do plánu projektu 
Malý nepříznivý dopad na projekt - MD 
 Škody do 0,5 % z celkového rozpočtu 
projektu 
 Dopady vyžadující určité zásahy do 
plánu projektu 
Krok č. 3 
Ve třetím kroku se analyzují opatření, která mají za úkol snížit hodnotu rizika na 
akceptovatelnou úroveň. Tyto návrhy se obvykle sestavují do tabulky, příkladem může 
být následující tabulka49: 
                                                 
48 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
49 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
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Tabulka 7: 3. krok metody RIPRAN50 
Poř. 
číslo 
rizika 
Návrh na opatření 
 Předpokládané náklady 
 Termín realizace opatření 
 Osob, odpovědnost 
(vlastník rizika) 
Nová hodnota 
sníženého rizika 
1. Očkování proti chřipce 
 20 000 Kč vakcína 
 Očkování v lednu 
 Dohodnuto s podnikovým 
lékařem – odsouhlaseno 
zaměstnanci na pracovních 
poradách 
Výjimečná onemocnění 
budou kompenzována 
přesčasy – nulová 
hodnota rizika 
2. … … … 
Krok č. 4 
Čtvrtým krokem je posouzení celkových hodnot rizika, a zároveň vyhodnocení 
rizikovosti projektu, a zda je možná realizace bez zvláštních opatření. Pokud projektový 
tým zhodnotí celkovou úroveň jako velmi vysokou, je problém předán vyšší úrovni 
řízení51.   
Metoda RIPRAN je zaměřena na podrobný rozbor možných hrozeb, případných 
scénářů, hodnot pravděpodobností a hodnot dopadů. Z těchto důvodu je poměrně 
složitější, pracnější a vyžaduje určité znalosti rizikového inženýrství a zkušenosti 
z minulých projektů. Na druhou stranu díky tomu přináší přesnější výsledky analýzy 
rizik. Dalším pozitivem je podpora projektového týmu v nalézání opatření ke snížení 
rizika tím, že nabízí tzv. typová opatření ke snížení rizika, která pomáhají objevit 
projektovému týmu mnohem snadněji konkrétní opatření. Metodu RIPRAN je možné 
využít v jakékoliv fázi projektu52. 
                                                 
50 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
51 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
52 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
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2.4  Situační analýza 
Situační analýza je všeobecná metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti 
vnějšího i vnitřního prostředí, které nějakým způsobem působí na firmu. Cílem této 
analýzy je objevení správného poměru mezi příležitostmi vyskytujícími se ve vnějším 
prostředí a mezi schopnostmi a zdroji firmy53.   
2.4.1 PEST analýza 
PEST analýza (někdy uváděna jako SLEPTE, STEP nebo PESTLE) rozebírá 
vzájemně související společenské trendy, tedy rozbory ekonomických, legislativních, 
politických, technických a ekologických trendů, pakliže mají vliv na organizaci. Název 
je převzat z anglického jazyka – Social, Legislative, Economic, Political and 
Technological/Technical and Ecological factors. Takový to přístup identifikuje klíčové 
trendy a vlivy, jaké vnější síly budou působit na organizaci a k jakým odlišnostem bude 
docházet54.  
Jednotlivé faktory lze charakterizovat následovně55: 
Mezi politické a legislativní faktory řadíme stabilitu zahraniční a národní 
politické situace, členství země v EU apod. Tyto faktory jsou významné příležitosti ale 
současně i ohrožení. Mezi politická omezení patří daňové zákony, protimonopolní 
zákony, regulace exportu a importu, cenová politika, ochrana životního prostředí atd.  
Ekonomické faktory jsou určeny z ekonomické podstaty a základních směrů 
ekonomického rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Firma při 
rozhodování je především ovlivněna vývojem makroekonomických trendů. Mezi 
základní indikátory ovlivňující plnění základních cílů každé společnosti patří míra 
ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika a směnný kurz.  
Sociální a demografické faktory poukazují na vlivy spojené s postoji a životem 
obyvatelstva a jeho strukturou. Změny v demografické sféře vytvářejí prostor pro 
výrobce kosmetiky, rozvoj v oblastí spojených se zdravím či péčí o seniory. Životní styl 
                                                 
53 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategicky marketing – Strategie a trendy. 
54 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 
55 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 
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obyvatelstva zase určuje způsob trávení volného času, styl oblékání atd. Dalším 
příkladem je rostoucí zájem o vyšší kvalitu osobního života, kdy podniky nabízejí svým 
pracovníkům pružnou pracovní dobu, kratší týdenní úvazky, delší dovolenou apod., 
namísto pouhého zvýšení platu.  
Technologické faktory mohou ovlivnit okolí podniku náhle a velmi dramaticky, 
proto by se měl podnik vyhnout zaostalosti a prokazovat aktivní inovační činnost. 
Významným činitelem úspěšnosti podniku je předvídavost vývoje směrů technického 
rozvoje.  
Postupem času se i životní prostředí stalo významným ekologickým faktorem 
ovlivňující rozhodování podniku. Podniky jsou např. nuceny měnit své výrobky, 
technologické postupy, zajistit likvidaci použitých materiálů a podobně.  
Názorné shrnutí nejvýznamnějších příkladů z výše uvedených faktorů zobrazuje 
následující tabulka: 
Tabulka 8: Přehled vlivů makrookolí56 
Politicko-legislativní faktory Ekonomické faktory 
Antimonopolní zákony Hospodářské cykly 
Ochrana životního prostředí Průměrná mzda 
Ochrana spotřebitele Vývoj cen a energií 
Daňová politika Kupní síla 
Regulace v oblasti zahraničního obchodu Úrokové míry 
Pracovní právo Inflace 
Politická stabilita Nezaměstnanost 
Sociokulturní faktory Technologické faktory 
Demografický vývoj populace Vládní podpora výzkumu a vývoje 
Změny životního stylu Celkový stav technologie 
Mobilita Nové objevy 
Úroveň vzdělání Změny technologie 
Přístup k práci a volnému času Rychlost zastarávání 
                                                 
56 Upraveno dle SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 
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Cílem analýzy PEST není vypracování vyčerpávajícího seznamu těchto faktorů. 
Důležité je rozpoznat a odlišit jednotlivé faktory významné právě pro určitou 
společnost57.  
2.4.2  Porterův model pěti sil 
Michael Porter identifikoval v minulosti pět sil, které rozhodují o vlastní 
dlouhodobé atraktivitě trhu nebo tržního segmentu: konkurenti v odvětví, potenciální 
nově vstupující, náhražky, zákazníci a dodavatelé. Model těchto sil je zobrazen na 
následujícím obrázku58: 
 
Obrázek 7: Porterův model pěti sil59 
 Konkurenční síly představují následující hrozby60: 
1. Hrozba silné rivality v segmentu. Segment je neatraktivní, pokud v něm již 
působí četní a silní nebo agresivní konkurenti. Mnohem více je neatraktivní, 
jestliže stagnuje nebo upadá, jestliže rozšíření kapacit továren vyžaduje 
značné skokové investice, jestliže jsou fixní náklady vysoké, bariéry výstupu 
vysoké nebo jestliže mají konkurenti velkou motivaci v segmentu se udržet. 
Podmínky v takovém segmentu povedou k častým cenovým válkám, 
reklamním bitvám a zavádění nových produktů – soupeření bude nákladnější. 
                                                 
57 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 
58 KELLER, K. L., a P. KOTLER. Marketing management. 
59 PORTER, M. V: MEFFERT, H. Marketing management. 
60 KELLER, K. L., a P. KOTLER. Marketing management. 
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2. Hrozba nově vstupujících konkurentů. Atraktivita segmentu se odlišuje 
podle výšky bariér vstupu a výstupu. Nejatraktivnější segment je ten, který 
bude mít bariéry vstupu vysoké a bariéry výstupu nízké. Pouze málo nových 
firem dokáže vstoupit a špatně si vedoucí firmy mohou snadno odejít. 
Nejhorším případem je ten, kde bariéry vstupu jsou nízké a výstupu vysoké: 
firmy za dobrých časů vstupují, ale postupně zjišťují, že ve špatných obdobích 
je těžké odejít. Výsledkem je chronická nadměrná kapacita a snížené zisky pro 
všechny zúčastněné. 
3. Hrozba náhražek. Segment je neatraktivní, jestliže existují reálné nebo 
potenciální náhražky produktu. Substitut limituje ceny i zisky. Podnik musí 
pozorně sledovat cenové trendy. Pokud dojde k zvýšení technologického 
pokroku nebo konkurence, pravděpodobně spadnou dolů i ceny a zisky 
v segmentu. 
4. Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků. Segment je neatraktivní, 
pokud zákazníci mají velkou nebo vzrůstající sílu. Vyjednávací síla zákazníků 
vzrůstá, když je výrobek nediferencovaný, když jsou náklady na změnu nízké, 
když se mohou zákazníci spojit ke společnému postupu atd. Výhodná obrana 
spočívá v předložení lepší nabídky, kterou ani silní zákazníci nemohou 
odmítnout. 
5. Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů. Segment je neatraktivní, 
jestliže jsou dodavatelé schopni zvyšovat ceny nebo snižovat dodávané 
množství. Dodavatelé jsou silní, pokud existuje málo náhražek, pokud jsou 
dodavatelé schopní integrace směrem dolů, pokud je produkt důležitou 
složkou výroby atd. Nejvýhodnější obrana spočívá ve vytvoření takových 
vztahů s dodavateli, v nichž jsou vítězi obě strany nebo je možnost využívat 
více zdrojů dodávek. 
2.4.3 Model „7S“ firmy McKinsey 
V sedmdesátých letech 20. století vytvořili pracovníci firmy McKinsey model, 
který umožňoval porozumět složitostem při organizačních změnách. Implementace 
složitých změn vyžadují efektivní provedení změn vzhledem ke všem faktorům na 
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jednou. Model se nazývá „7S“ z důvodu zahrnutí sedmi níže uvedených faktorů, jejichž 
názvy začínají v angličtině písmenem S61: 
 Strategie (Strategy) – vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize 
a reaguje na hrozby a příležitosti na daném trhu. 
 Struktura (Structure) – v modelu chápeme strukturu jako obsahovou 
a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu nadřazenosti, 
podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, oblasti expertizy, 
kontrolních mechanismů a sdílení informací.  
 Systémy (Systems) – jedná se o formální či neformální procedury, které 
slouží k řízení každodenní aktivity podniku a obsahují např. manažerské 
informační systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační 
systémy, systémy alokace zdrojů atd. 
 Styl práce vedení (Style) – vyjadřuje, jak management přistupuje k řízení 
a k řešení vyskytujících se problémů.  
 Spolupracovníci (Staff) – jsou lidské zdroje organizace a s nimi spojený 
rozvoj, školení, vztahy mezi nimi, funkce, aspirace, motivace, chování 
vůči firmě atd. 
 Schopnosti (Skills) – jsou profesionální znalosti a kompetence existující 
uvnitř organizace. 
 Sdílené hodnoty (Shared values) – odrážejí základní skutečnosti, ideje 
a principy respektované zaměstnanci a některými dalšími 
zainteresovanými skupinami bezprostředně zainteresovanými na úspěchu 
firmy.  
2.4.4 SWOT analýza 
Princip spočívá v identifikaci silných stránek (Strenghts), slabých stránek 
(Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) vůči vymezené činnosti 
podniku. Získané položky se zpravidla zapisují do tabulky, která slouží jako podpora 
pro komplexní zhodnocení dané problematiky62. 
                                                 
61 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 
62 DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle IPMA. 
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Tabulka 9: SWOT analýza63 
SWOT Analýza 
Interní analýza 
S: Silné stránky W: Slabé stránky 
E
x
te
rn
í 
a
n
a
lý
za
 O: Příležitosti 
S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které 
jsou vhodné pro rozvoj silných 
stránek společnosti 
W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro vznik 
nových příležitostí 
T: Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb 
W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž je 
možné omezit hrozby, ohrožující 
naše slabé stránky 
2.5 Marketing 
Názorů na definici marketingu je v dnešní době nespočet. Většina z nich 
marketing definuje jako uspokojování potřeb zákazníka a jeho přání vedoucích k jeho 
spokojenosti. Projektem diplomové práce je realizace marketingové kampaně, proto tato 
kapitola najde uplatnění během zpracování projektu. 
2.5.1 Marketingový plán 
V rámci komplexního strategického plánu společnosti existují marketingové plány 
jednotlivých jednotek, výrobků či značek. Je potřebné vypracování samostatných plánů, 
jelikož i úzce spjaté produktové řady mohou čelit poměrně odlišným situacím. Plán 
služby, produktu či značky by měl obsahovat klíčové závěry, analýzu aktuální 
marketingové situace, příležitosti a hrozby, cíle a problémy, marketingové strategie, 
rozpočty a kontrolní mechanismy64.  
                                                 
63 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
64 KOTLER, P., V. WONG, G. ARMSTRONG a kol. Moderní marketing. 
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Struktura marketingového plánu 
Každý marketingový plán má logickou strukturu, která prokazuje návratnost 
investovaného času a finančních prostředků. Následující tabulka shrnuje základní 
strukturu marketingového plánu65: 
Tabulka 10: Struktura marketingového plánu66 
1 Celkové shrnutí Hlavní cíle a strategie plánu pro dané období. 
2 Situační analýza Rozbor aktuálního stavu podnikání firmy. 
3 Analýza SWOT 
Identifikace hlavních příležitostí a hrozeb společnosti, silných 
a slabých stránek a jejich vazby na schopnosti podniku produkty 
vyvíjet, vyrábět a prodávat, jakož i na schopnost firmy 
podnikatelské záměry financovat. 
4 Marketingové cíle 
Stanovení cílů, které chce podnik dosáhnout v oblasti prodeje, 
tržního podílu, zisku. 
5 
Marketingová 
strategie 
Volba marketingového přístupu vedoucího k dosažení žádaných 
cílů. Výběr je možný z více strategií.  
5.1 Produkty a služby 
Seznam a popis produktů, které budou nabízeny zákazníkům, včetně 
určení výhody, kterou užíváním produktu (služby) zákazník získá. 
5.2 Distribuce 
Popis způsobu a distribučních cest, pomocí kterých bude produkt 
nabízen a dodáván zákazníkům. 
5.3 Cenová politika Stanovení cenové politiky, platebních podmínek atd. 
5.4 Komunikační mix Volba struktury komunikačního mixu. 
6 Akční programy 
Stanovení specifických marketingových taktik, projektovaných 
a implementovaných pro dosažení podnikatelských cílů. 
7 Rozpočet Prognóza očekávaných finančních výsledků. 
8 Kontrola Popis způsobu kontroly plnění plánu. 
 
 
 
                                                 
65 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing – Strategie a trendy. 
66 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing – Strategie a trendy. 
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2.5.2 Marketingový mix 
Marketingový mix obsahuje soubor taktických marketingových nástrojů, které 
společnost využívá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje 
všechno, co podnik může dělat, tak aby ovlivnil poptávku po svém produktu ve svůj 
prospěch. Efektivní marketingový program spojuje dílčí prvky marketingového mixu do 
koordinovaného programu, který tak účinně slouží k dosažení jednotlivých stanovených 
cílů společnosti. Podle Kotlera rozdělujeme marketingový mix do čtyř skupin známých 
jako 4P67:  
 Produktová politika – product, 
 Cenová politika – price, 
 Komunikační politika – promotion, 
 Distribuční politika – place. 
Produktem nemusíme chápat pouze hmotný předmět či nehmotnou službu. Spolu 
se samotným výrobkem jsou spojeny i další prvky, které mohou být například záruka, 
image, dostupnost, kvalita, využitelnost či estetické provedení. Produkty ve 
zdravotnické oblasti mají několik podob, přesto větší skupina produktů jsou ve formě 
služby – lékařský či zdravotnický výkon. Druhou množinou jsou produkty s hmotnou 
podobou – léky nebo zdravotnické pomůcky. Marketing služeb je rozdílný od 
poskytování hmotné podoby svými specifickými vlastnostmi služeb68: 
- služby mají nehmotný charakter, 
- služby zpravidla nelze skladovat, 
- jedná se poměrně často o jednorázový, popřípadě individuální výkon, 
- existuje zde přímý a intenzivní vztah k zákazníkovi, 
- příjemce se mnohdy podílí na výkonu služby. 
K těmto vlastnostem ve zdravotnictví lze přiřadit tyto specifické rysy69: 
- nejčastějším produktem jsou diagnostické, léčebné, ošetřovatelské služby, 
                                                 
67 KOTLER, P., V. WONG, G. ARMSTRONG a kol. Moderní marketing. 
68 ZLÁMAL, J. Marketing ve zdravotnictví. 
69 ZLÁMAL, J. Marketing ve zdravotnictví. 
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- žádoucím výstupem ze systému je ošetřený či vyléčený pacient, tedy současně 
tentýž subjekt, který do systému vstupuje, 
- produkty často nemohou být předem vyzkoušeny, 
- produkty jsou nepřenositelné na jiné pacienty, 
- produkty se projevují až za delší dobu, která nemusí být vždy stejná, 
- u značné části produktů se objevuje určité procento pravděpodobnosti (lék 
nemusí vždy stoprocentně zabrat, reakce mohou být odlišné u různých 
pacientů), 
- častým produktem je snížení bolesti, utrpení, disfunkce, tedy produkt 
nehmotného charakteru obtížně měřitelný a obtížně kvantifikovatelný, 
- klientem je často laik, nemá schopnosti posouzení, co se týče kvality péče, 
nutnosti, účelu a smyslu zákroku, nerozhoduje, 
- systémy zdravotnictví a zdravotní péče jsou založeny na pojištění, pacient 
očekává a vyžaduje „za své peníze“ nejlepší a nejkvalitnější služby, 
maximální a mnohdy i mimořádnou péči. 
Cena je částka, kterou zákazníci zaplatí za určitý produkt nebo službu, aby získali 
benefity vlastnictví nebo používání produktu či služby. Vnímání ceny u zákazníka lze 
ovlivnit. Jedním ze známých způsobů využití psychologických prvků je určení ceny 
výrobku těsně pod celou číslicí. Toto označení cen je známo jako baťovské ceny. 
Z pohledu společnosti se jedná o minimální rozdíl v tržbě, ale pohled ze strany vnímání 
ceny zákazníkem činí tento rozdíl výraznější70.  
 Obecná teorie ekonomie definuje výši ceny jako střet nabídky a poptávky. Čím 
více se cena zvyšuje, tím více se snižuje poptávka, zvyšuje nabídka a naopak. V bodě, 
kde kupující jsou ochotní za danou cenu koupit určité množství, vzniká rovnovážná 
cena. V oblasti zdravotnictví se neřídí ceny principem fungování nabídky a poptávky. 
Rozeznávají se zde dva typy cen – regulované a smluvní. Do skupiny regulovatelných 
cen řadíme většinu výkonů zdravotnické péče, služeb a produktů. Tento způsob 
regulace je postaven na principu určení ceny prostřednictvím zdravotních pojišťoven 
a stavovských komor. Poměrně větší množství cen ve zdravotnické sféře je výsledkem 
dohodovacích řízení, která probíhají mezi zástupci poskytovatelů zdravotní péče 
                                                 
70 SVĚTLÍK, J. Marketing – Cesta k trhu. 
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(komorami) a zdravotními pojišťovnami, případně orgány státu (Ministerstvem 
zdravotnictví). Jestliže nedojde ke shodě mezi základními subjekty (pojišťovnami 
a představiteli obou lékařských komor), tak má rozhodující slovo Ministerstvo 
zdravotnictví. Regulovaná cena tedy mnohdy nemusí být vypočtena ze základního 
propočtu nákladově stanovené ceny tak, jak je obvyklé v jiných oborech. Nicméně je 
zřejmé a potřebné, že zástupci obou profesních komor by měli přihlížet k určité cenové 
hladině nákladů, které jsou na daný produkt vynaloženy71. 
Pod pojmem komunikace si představíme činnosti, které sdělují výhody produktu 
a snaží se, tak zapůsobit na cílovou skupinu zákazníků, aby se rozhodli pro nákup 
daného výrobku nebo služby. Komunikace úzce souvisí s komunikačním mixem 
(propagační mix). Podle Kotlera existuje pět hlavních komunikačních nástrojů72: 
1. Reklama. Jedná se o jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace 
a komunikace myšlenek, výrobků nebo služeb identifikovaného sponzora. 
2. Osobní prodej. Zahrnuje osobní prezentaci prováděnou prodejci firmy za 
účelem prodeje a vytvoření pozitivních vztahů se zákazníky. 
3. Podpora prodeje. Krátkodobé stimuly, které mají za úkol podpořit nákup 
nebo prodej výrobku nebo služby. 
4. Public relations. Obsahuje budování dobrých vztahů s rozdílnými cílovými 
skupinami prostřednictvím příznivé publicity, budováním dobrého „image 
firmy“ a odvrácením či vyvrácením fám, informací a událostí, které staví 
firmu do nepříznivého světla. 
5. Přímý marketing. Přímé spojení s individuálními, pečlivě vybranými 
spotřebiteli s cílem způsobit okamžitou odezvu a rozvinout trvalé vztahy se 
zákazníky.   
Zdravotnická zařízení používají komunikaci k oslovení nepodchycených míst 
segmentu, snaží se získat nové klienty a rozšířit nynější tržní podíl. Ke komunikaci 
dochází mezi zdravotními zařízeními a potenciálními i reálnými klienty, zaměstnanci, 
médii, dodavateli, pojišťovnami a jinými zdravotními zařízeními73. 
                                                 
71 ZLÁMAL, J. Marketing ve zdravotnictví. 
72 KOTLER, P., V. WONG, G. ARMSTRONG a kol. Moderní marketing. 
73 ZLÁMAL, J. Marketing ve zdravotnictví. 
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Distribuce zahrnuje veškeré firemní aktivity, které umožňují produkt nebo službu 
dostupnou zákazníkům74.  
Ve zdravotnictví distribuce znamená dostupnost lékařské a zdravotní péče, její 
rozsah v místě výskytu zdravotnického zařízení a kulturu místa. Dostupnost 
zdravotnické péče je samozřejmě vysoká ve velkých městech a nízká v malých obcích. 
V České republice existují nemocnice státní, krajské, vojenské, soukromé nebo 
církevní. V dnešní době vzrůstá počet soukromých ordinací ambulantních lékařů. Do 
faktoru kultury místa můžeme zařadit například vnitřní vybavení zařízení, způsoby 
jednání, čekací doby, hygiena, čistota a podobně75.  
 
 
 
                                                 
74 KOTLER, P., V. WONG, G. ARMSTRONG a kol. Moderní marketing. 
75 ZLÁMAL, J. Marketing ve zdravotnictví. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Následující část diplomové práce se zabývá charakteristikou společnosti Lemaro 
s.r.o., kde je uveden základní přehled o firmě a o produktové řadě JOBST®, Současně 
zobrazuje analýzu aktuálního stavu společnosti a relevantních faktorů, které mají vliv na 
chod podniku. Pro vnitřní a vnější analýzu prostředí jsou využity metody PEST analýzy, 
Porterova modelu pěti sil a analýzy faktorů 7S. Následně analýza SWOT obsahuje 
výsledky předcházejících metod a jejich celkový pohled na podnik. Závěrem je uvedeno 
shrnutí současného stavu společnosti a produktové řady JOBST®.    
3.1 Charakteristika společností BSN medical GmbH a Lemaro s.r.o. 
Sídlo společností 
Společnost BSN medical GmbH sídlící v Hamburgu na adrese Quickbornstraße 
24, 20253 podniká v oboru zdravotnictví. BSN-Radiante SAS je exportní divizí skupiny 
BSN medical pro CEE (centrální a východní Evropa). 
Pro Českou republiku má společnost BSN medical klinického specialistu, který ji 
zastupuje. Dále spolupracuje s logistickou společností Logicare s.r.o. v oblasti hojení 
ran a fixačních materiálů. Divize produktů pro lymfologii a kompresivní terapii je 
distribuována v České republice společností Lemaro s.r.o. sídlící v Blansku na adrese 
Češkovice č. ev. 271, 678 01, která podniká v oboru zdravotnictví. Její identifikační 
číslo je 043 94 917. 
Právní forma společnosti 
Právní forma organizace je společnost s ručením omezeným pro obě společnosti. 
Tento druh právní formy je jeden z nejobvyklejších typů kapitálových společností. 
Společníci ručí dohromady a nerozdílně za závazky společnosti dle jejich nesplacených 
částí vkladů. Samotná společnost tedy nese odpovědnost za porušení závazků. Základní 
kapitál společnosti BSN medical činil 26 000 €. Základní kapitál společnosti Lemaro 
činil 10 000 Kč.  
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Předmět podnikání 
 Zprostředkování obchodu v oblasti zdravotnického materiálu 
3.2 Produktová řada JOBST® 
Pro odborníky z oboru lymfologie je značka JOBST®, v rámci kvality produktů, 
celosvětově ceněna na prvním místě mezi ostatními firmami zabývajícími se obdobným 
sortimentem. 
Produktová řada JOBST® je zaměřena na podpůrné materiály v rámci 
lymfatického onemocnění, kdy pacientům vznikají tzv. lymfedémy – abnormální 
nahromadění tekutiny v intersticiální pojivové tkáni vedoucí k edému (otokům).  
Hromaděním tekutiny jsou vstupy a výstupy cévně-lymfatického systému vyvedeny 
z rovnováhy. Narušením zdravého lymfatického oběhu může mít za následek vznik 
lymfedému. Nejčastěji příčinou je léčba zhoubných nádorů. Operace ale také 
radioterapie mají nepříznivý vliv na lymfatické cévy.   
 
Obrázek 8: Lymfedém76 
Komplexní dekongestivní fyzioterapie (CDP) 
Tato forma léčby lymfedému zahrnuje dvě fáze – odlehčení a stabilizaci 
s optimalizací. Mezi čtyři hlavní body v komplexní dekongestivní léčbě patří ošetření 
kůže, manuální drenáž, kompresivní drenáž a cvičení. Produktová řada JOBST® 
LymphCARE Kit zahrnuje všechny typy potřebné bandáže, podklady a komprese pro 
                                                 
76 Interní zdroj: Lemaro s.r.o. (propagační materiál). 
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ošetření lymfedému v první fázi. Zároveň portfolio značky JOBST® obsahuje obrovský 
výběr mezi kompresivními návleky a části pro celé tělo v rámci stabilizace 
s optimalizací stavu lymfedému v druhé fázi. V mnoha případech je druhá fáze pro 
pacienta doživotním problémem.  
Obrázek 9: Kompletní dekongestivní fyzioterapie77 
 
Obrázek 10: JOBST® LymphCARE Kit78 
                                                 
77 Interní zdroj: BSN medical (propagační materiál). 
78 Interní zdroj: Lemaro s.r.o. (propagační materiál). 
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3.3 PEST analýza 
PEST analýza se soustředí na externí faktory a trendy, které mají vliv na danou 
společnost. Přičemž samotný podnik není schopen ovlivnit tyto jevy, musí se tedy 
přizpůsobit. Mezi nejdůležitější vlivy pro produktovou řadu JOBST® jsem zařadil: 
Politické a legislativní faktory 
Tyto faktory ovlivňují zpravidla legislativní zákony upravující různé ekonomické 
činnosti v určitém státě.  
Produktová řada JOBST® je ovlivněna vyhláškou č. 418/2003 Sb. Podle 
informací Ministerstva financí je to „vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení 
okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních 
pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití přípustnosti vzájemných převodů finančních 
prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven 
krytých ze zdrojů základního fondu včetně propočtu tohoto limitu79.“ 
Společnost Lemaro s.r.o. má registraci k provozování obchodu se zdravotnickými 
produkty od Státního ústavu kontrol léčiv (SÚKL) rezortu Ministerstva zdravotnictví.  
Ekonomické faktory 
Mezi ekonomické faktory patří především míra inflace, úroková míra, stav 
směnného kursu, kupní síla, nezaměstnanost nebo trendy HDP.  
Dodavatelem pro produktovou řadu JOBST® je mezinárodní společnost BSN 
medical, proto zde dochází k nákupu produktů v eurech. Tento podstatný faktor 
ovlivňuje společnost v případě depreciace české měny vůči euru. Možné zabránění růstu 
cen produktů z důvodu lepší konkurenceschopnosti je dočasné zmenšení marže 
produktů na určitou dobu. 
                                                 
79 Předpis č. 418/2003 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
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Graf 1: Kurz EUR / CZK80 
Z grafu 1: Kurz EUR / CZK vyplývá, že poměrně delší dobu (od konce roku 
2013, kdy došlo k depreciaci české měny vůči euru) se drží hranice 1 eura na hodnotě 
přes 27 českých korun. V případě českých společností, které nakupují v eurech, může 
dojít ke zhoršení podmínek konkurenceschopnosti, případně ke zvýšení marže 
jednotlivých produktů. Z toho faktu vyplývá, že ceny produktové řady JOBST® jsou 
ovlivněny kurzem české koruny k euru. 
Dalším důležitým faktorem je rozpočet Ministerstva financí pro oblast 
zdravotnictví. Především se jedná o část rozpočtu pro spotřební zdravotnický materiál. 
Zvýšení či snížení tohoto rozpočtu ovlivní pozitivně či negativně zdravotnické 
společnosti nabízející tento druh zdravotnického materiálu. 
Na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení je rozhodujícím kritériem 
vypisování výběrových řízení, kde je upřednostňována cena před kvalitou. Převážná 
část portfolia firmy Lemaro s.r.o. potažmo společnosti BSN medical je vysoce kvalitní 
                                                 
80 Vlastní zpracování dle KURZY. CZ. Graf EUR / CZK. 
26,7
26,8
26,9
27
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5
EUR / CZK
EUR / CZK
50 
 
zdravotnický materiál s adekvátní cenovou politikou. Tento fakt při některých tendrech 
může hrát vysokou roli. 
Sociální a demografické faktory 
Mezi demografické faktory řadíme růst populace, migraci obyvatelstva, 
porodnost, úmrtnost apod. Pro oblast lymfologie je nejpodstatnější jev stárnutí 
obyvatelstva. Účelem produktové řady JOBST® je podpůrná léčba lymfologických 
onemocnění, převážně vznikající z důvodu onkologických problémů. Případy 
onkologických onemocnění jsou často ovlivněny faktorem vyššího věku. Jako podpůrná 
léčba se používá ve druhé fázi, tedy pro stabilizaci s optimalizací lymfologického 
onemocnění, cirkulární nebo ploché pletení návleků. Cirkulární pletení je snazší 
a levnější metodou výroby návleků. Pro dlouhodobé nošení podpůrných návleků je 
komfortnější a efektivnější použití plochého pletení, které je ovšem technologicky 
náročnější.  
Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je pro současnou společnost 
charakteristické prodlužování lidského věku. Mezi faktory ovlivňující prodlužování 
lidského života patří pokročilé zdravotnictví, zdravá strava, podpůrná infrastruktura, 
ekonomika a kvalitní životní prostředí81.   
                                                 
81 MPSV. Příprava na stárnutí. 
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Tabulka 11: Věkové složení obyvatelstva ČR82 
Věk 
(v letech) 
31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 
0 až 9 1 064 599 1 088 392 1 104 528 1 117 586 1 131 973 
10 až 19 1 036 193 993 954 966 033 939 743 932 155 
20 až 29 1 438 505 1 392 662 1 371 579 1 349 773 1 320 928 
30 až 39 1 785 318 1 765 353 1 749 937 1 711 213 1 666 232 
40 až 49 1 401 573 1 424 634 1 456 083 1 487 771 1 531 019 
50 až 59 1 426 886 1 395 274 1 365 200 1 351  787 1 348 207 
60 až 69 1 295 990 1 338 856 1 371 016 1 386 258 1 398 406 
70 až 79 697 194 709 937 725 568 756 239 790 657 
80 až 89 353 741 359 224 364 115 365 356 367 858 
90 až 99 31 888 36 545 41 335 45 938 50 042 
100 a více 883 614 731 755 798 
Celkem obyvatel 10 532 730 10 505 445 10 516 125 10 512 419 10 538 275 
Průměrný věk 
(v letech) 
40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 
Z tabulky 11: Věkové složení obyvatelstva ČR vidíme stárnutí obyvatelstva ČR 
především z důvodu pokročilých technologií ve zdravotnictví, přičemž se postupně 
zvyšuje doba dožití. Poslední řádek tabulky zobrazuje zvyšující se hodnotu průměrného 
věku v ČR. 
Technologické faktory 
Výzkum a vývoj technologií v oblasti zdravotnictví přispívá ke stále více se 
prodlužující době dožití. Výrobní společnost BSN medical vlastní výzkumná 
a vývojová zařízení a neustále investuje do pokročilých moderních technologií v oblasti 
                                                 
82 Český statistický úřad (ČSÚ). Věkové složení obyvatelstva ČR 2010 – 2015. 
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hojení ran, lymfologie atd. Důležitým faktorem je také dosažení cenově dostupnějších 
produktů pro pacienty. 
3.4 Porterův model pěti sil 
V této podkapitole se zaměřím dle Portera na pět konkurenčních sil, které 
ovlivňují zkoumaný podnik. 
1. Hrozba silné rivality v segmentu 
Mezi základní fakta tohoto trhu patří nezastupitelnost medicínských technologií, 
které prodlužují a zlepšují kvalitu lidských životů, zmírňují bolest či léčí úrazy 
a handicapy. Na těchto technologiích jsou závislé miliony pacientů, ať už doma, 
v lékařských ordinacích, v nemocnicích, na katetrizačních a operačních sálech nebo 
v léčebnách dlouhodobě nemocných. V České republice se na medicínské technologie 
vyhrazuje pouhých 7 % celkových výdajů ve zdravotnictví, proto je zde poměrně velký 
prostor pro další zlepšení a inovace83.  
Z těchto údajů vyplývá, že většina konkurenčních firem pro společnost Lemaro 
s.r.o. jsou ze zahraničí, kde se do výzkumu a vývoje zdravotnických technologií 
investují mnohem vyšší částky než u nás. 
Vzhledem k faktu, že dodavatelem je mezinárodní společnost, tak zohledním 
i situaci v Evropě. Průmysl se zdravotnickými prostředky roste meziročně o 5 %, 
přičemž 8 % z tržeb je dále investováno do výzkumu a vývoje nových produktů. Roční 
investice do výzkumu a vývoje překračují hodnotu 7 miliard eur. Průmysl 
zdravotnických prostředků je jeden z nejinovativnějších v Evropské unii, výrobky 
bývají zpravidla nahrazovány novými během 18 až 24 měsíci. V Evropě se vyskytuje 
asi 22 500 společností, ve většině případů se jedná o malé a střední firmy, které mají 
kapacitu zaměstnanců do 250 osob. Celkový počet zaměstnanců dosahuje 500 000 osob. 
Celkové portfolio zdravotnických prostředků je obrovské a zahrnuje okolo 500 000 
položek od obvazového materiálu až po ortopedické implantáty či kardiostimulátory84.  
                                                 
83 Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (Czechmed). Základní fakta o trhu. 
84 Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (Czechmed). Základní fakta o trhu. 
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Tento souhrn faktů ukazuje, jak široký a neustále ve vývoji je trh zdravotnictví 
v ČR a Evropě. Konkurence v tomto odvětví je vysoká, nicméně produktová řada 
JOBST® přistupuje k léčbě lymfatických uzlin s použitím nejnovějších technologií 
v ČR, což jí poskytuje konkurenční výhodu na cílovém trhu. 
Produktová řada určená pro první dekongestivní fázi konkuruje produktům 
společnosti Lohmann&Rauscher s portfoliem kompresivních bandáží. Pro druhou fázi 
stabilizace s optimalizací jsou významnými konkurenty společnosti Maxis, Thuasne 
a Aries.  
2. Hrozba nově vstupujících konkurentů 
Bariéry vstupu na daný trh jsou poměrně vysoké. Základním kritériem hodnocení 
produktů jsou indikátory kvality ISO a CE značky, které jsou bezpodmínečně nutné pro 
zavedení produktů v ČR. Dalším faktorem je celková naplněnost dodavatelského 
prostředí na zdravotnickém trhu. Prostor pro další společnosti zabývající se podobným 
sortimentem je velmi úzký. Hrozbou jsou výrobci ze zemí s nižšími náklady na výrobu 
dané mzdovou politikou, kteří se snaží zaplnit trh s levnějšími přípravky, čímž devalvují 
stávající trh. Hrozba nově vstupujících konkurentů je relativně nízká.  
3. Hrozba náhražek 
Tato hrozba je na střední úrovni vzhledem k neustálému pokroku a vývoji 
zdravotnických technologií. BSN medical disponuje výrobními závody po celém světě 
i technologickou divizí, která neustále vyvíjí nové technologie a inovativní řešení. BSN 
medical dále investuje do efektivních akvizicí. Produktová řada JOBST® je důkazem 
tohoto přístupu s jedinečnou vlastností 3D pletení kompresivní bandáže. Produkty 
s anatomickým pletením jsou uzpůsobeny pro dlouhodobé pohodlné nošení – po operaci 
nebo na celý život z důvodu onemocnění lymfatického systému. 
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4. Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 
Mezi hlavní zákazníky patří přímo pacienti, protože společnost Lemaro s.r.o. cílí 
na produkty šité na míru. Další úrovní zákazníků jsou lymfologická centra s odborným 
zdravotnickým personálem, který do jisté míry doporučuje výběr produktů.  
Cenová politika v této oblasti je ovlivněna úhradovou politikou zdravotnických 
pojišťoven, jelikož cena produktů spadá do regulovaných cen jako léčiva. Hrozba 
rostoucí vyjednávací síly zákazníků je tedy střední. 
5. Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů 
Dodavatelem produktové řady JOBST® je pouze nadnárodní společnost BSN 
medical, proto je tato hrozba vysoká. Společnost Lemaro s.r.o. jako jediná firma v rámci 
lymfologie má zastoupení od firmy BSN medical pro český zdravotnický trh, proto je 
v jejím zájmu podpora prodeje a rozšíření povědomí na cílovém trhu. Určitou 
vyrovnávající silou korigující riziko je dlouhodobý obchodní vztah mezi výrobcem 
BSN medical a jednatelem firmy Lemaro s.r.o. 
3.5 Analýza faktorů 7S 
Tato podkapitola zobrazuje analýzu vnitřních faktorů společnosti:  
Strategie 
Firemní strategie vychází z vize a poslání, které jsou dodržovány globálně, avšak 
je nutné strategii naplňovat i na lokální úrovni – v dané zemi. Strategie je zaměřena na 
zvyšování zisku efektivní logistikou a cíleným komplexním servisem zaměřený na 
konkrétní požadavky pacientů. Mezi další cíle patří zvýšení konkurenceschopnosti 
nalezením slepých míst u konkurenčních firem, které jsou vytvořeny neflexibilním 
řízením.   
Organizační struktura 
Organizační struktura společnosti je popsána na následujícím obrázku, kde 
jednotliví vedoucí oddělení se zodpovídají generálnímu řediteli. Oddělení logistiky je 
řešeno pomocí externí distribuční firmy Logicare s.r.o. 
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Obrázek 11: Organizační struktura společnosti Lemaro s.r.o.85 
Systémy 
Společnost využívá ekonomický informační systém Pohoda k vytváření databází 
a jako kontrolní systém. Komunikace mezi pracovníky, zákazníky, dodavateli je 
zprostředkována prostřednictvím telefonu či emailu. Společnost také vlastní licenci 
Microsoft Office pro rutinní kancelářské činnosti. 
Styl práce vedení 
Styl řízení práce ve společnosti je převážně demokratický. Vedoucí manažer 
vytváří podmínky pro efektivní dosažení společných cílů. Samozřejmě vedení 
společnosti je otevřeno novým návrhům a zlepšením. 
Spolupracovníci 
Spolupracovníci ve společnosti jsou rozděleni do několika oddělení. Obchodní 
oddělení se skládá z pracovníků se zkušenostmi ze zdravotnictví, které jsou velkou 
výhodou. Na trhu práce se společnost zaměřuje na specialisty se zdravotním vzděláním, 
s dřívějším působením ve farmaceutické oblasti, což předpokládá určitou úroveň 
obchodních schopností.  
Firma své zaměstnance motivuje platem, prémiemi, firemními akcemi a dalšími 
motivačními nástroji. Pracovníci mají možnost osobního růstu a rozvoje znalostí 
v odborné oblasti zdravotnictví. 
                                                 
85 Vlastní zpracování. 
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Schopnosti 
Pracovníci se dle jejich kvalifikace a schopností podílejí na pracovních úkonech. 
Dále jsou pořádány pravidelná školení v České republice i v zahraničí dle aktuálních 
potřeb včetně praktických stáží na odborných klinikách, jedná se především o nové 
technologie v oblasti zdravotnictví, které se promítají do nových produktových řad.  
Sdílené hodnoty 
Společnost BSN medical disponuje kodexem jednání, který je platný pro všechny 
partnerské společnosti po celém světě včetně společnosti Lemaro s.r.o., která má 
podobný kodex. Upravuje problematiku vzájemného chování mezi zaměstnanci, 
dodavateli, zákazníky, případně vládními organizacemi. Mezi nejdůležitější body patří: 
 Poctivost, důvěra, čestné jednání 
 Dary, pohoštění 
 Ochrana majetku společnosti – duševní či hmotná 
 Komunikace se zainteresovanými stranami 
 Podpora udržitelného rozvoje společnosti 
 Penalizace při korupčním jednání 
3.6 SWOT analýza 
V této podkapitole shrnuji jednotlivé poznatky z předchozí analýzy 7S, Porterova 
modelu pěti sil a PEST analýzy viz následující tabulka: 
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Tabulka 12: SWOT analýza86 
Silné stránky Slabé stránky 
 Značka dodavatele, produktu 
 Specialisté v oboru 
 Zázemí výrobce (technologie) 
 Inovativní řešení léčby  
 Vysoká kvalita produktů 
 Cena produktů 
 Nová značka v ČR 
Příležitosti Hrozby 
 Nové technologie 
 Zdravotnické veletrhy 
 Zvyšující se průměrný věk 
 Upevnění pozice na českém trhu 
 Ztráta dodavatele 
 Cenová politika pojišťoven 
 Vývoj kurzu české koruny 
 Legislativa ve zdravotnictví 
 Konkurenční boj 
 Naplněnost cílového trhu 
3.7 Shrnutí 
Z jednotlivých analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy můžeme vidět, že 
produktová řada JOBST® má značná rizika v oblasti velké konkurence, avšak na 
druhou stranu přináší inovativní řešení léčby. V následujících odstavcích rekapituluji 
souhrn z provedených analýz. 
Produktová řada JOBST® přináší jedinečnou možnost boje s onemocněním 
lymfatických uzlin pomocí návleků, které jsou uzpůsobeny pro dlouhodobé pohodlné 
nošení z důvodu kvalitního zpracování pletení 3D technologií. Konkurenční výhodu má 
i díky silnému zázemí mezinárodního dodavatele BSN medical a kvalitnímu odbornému 
personálu společnosti Lemaro s.r.o.  
Problematikou je případný nestabilní kurz CZK / EUR nebo regulovaná cena ve 
zdravotnictví. Pojišťovny mohou rozhodnout o snížení příspěvků na jednotlivé 
produkty, přičemž by došlo k navýšení ceny pro cílové zákazníky.  
                                                 
86 Vlastní zpracování. 
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Důležitým bodem marketingové kampaně musí být seznámení s novou 
produktovou řadou a rozšíření do povědomí profesionálního i laického spotřebitele. 
Novou příležitostí pro zákazníky je objednání produktu prostřednictvím připravovaného 
internetového obchodu, který bude jedním z výstupů projektu.  
Návrh realizace marketingové kampaně je přiblížen v následující kapitole 
diplomové práce, kde jsou využity analýzy z této části a metody projektového 
managementu. Veškeré zpracované informace poslouží společnosti Lemaro s.r.o. jako 
celkový přehled o využití zdrojů, čase, nákladech, možných rizicích a přínosech 
realizace marketingové kampaně pro produktovou řadu JOBST®. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 
V této části diplomové práce využiji výstupy analýz z předchozí kapitoly, která 
byla také konzultována s pracovníky společností Lemaro s.r.o. a BSN medical. 
S produktovým manažerem byly navrženy jednotlivé kroky k dosažení reálných cílů 
a nákladů navrhovaného projektu, v návaznosti na identifikaci rizik. Pomocí návrhu 
vhodných opatření dojde ke snížení zjištěných rizik projektu.  Výsledný návrh řešení 
bude předložen firmě ke zpracování a k budoucímu využití v praxi.   
4.1 Projekt – Marketingová kampaň 
Projekt zahrnuje navržení ucelené řady činností a procesů marketingové kampaně 
pro uvedení nové produktové řady JOBST® na český zdravotnický trh. Tato 
podkapitola shrnuje marketingový plán pro produktovou řadu JOBST®, konkrétněji 
marketingové cíle, marketingový mix a plánované aktivity.  
4.1.1 Marketingové cíle 
Mezi hlavní cíle marketingové kampaně produktové řady JOBST® patří: 
 Uvedení nové produktové řady do velmi silného konkurenčního prostředí 
ve zdravotnictví 
 Rozšíření produktové řady do povědomí profesionálního i laického 
spotřebitele 
 Edukace zdravotnického personálu i samotných pacientů 
4.1.2 Marketingový mix 
Tato část je zaměřena na marketingový mix produktové řady JOBST®, který se 
skládá ze čtyř základních marketingových nástrojů: 
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Produktová řada JOBST® je jednou z předních značek portfolia BSN medical, 
která se používá jako podpůrný materiál při léčbě lymfatického onemocnění. Mezi 
hlavní výhody vysoce kvalitních produktů patří: 
1. fáze léčby – dekongestivní (odlehčení) 
 kompletní souprava bandáží a fixací pro redukci edému je obsažena 
v jedné ucelené formě balení, 
 všechny obsažené produkty jsou uspořádány jasným způsobem pro 
snadné použití jednotlivých kroků aplikace. 
2. fáze léčby – stabilizace s optimalizací 
 k dispozici je výběr z několika technologických inovací řešení léčby, 
 design je zaměřen na stabilní komfort pacienta po celou dobu používání. 
Následující tabulka zobrazuje hlavní bezkonkurenční produkt pro první 
dekongestivní fázi, který obsahuje na rozdíl od konkurence všechny materiály potřebné 
pro kompresivní bandáže buď paže, bérce nebo dolní končetiny. 
Tabulka 13: Specifikace produktu JOBST® LymphCARE87 
 
                                                 
87 Interní zdroj Lemaro s.r.o. (Materiály o produktové řadě JOBST®). 
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Cena ve zdravotnickém sektoru není ovlivňována zcela na principu nabídky 
a poptávky. Dochází zde k regulaci cen, která je dána vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví. Konečná cena vychází z velkoobchodní ceny při dovozu do ČR a je 
regulována o obchodní přirážku maximálně 25 %. Velkoobchodní cenu dovozce 
ovlivňuje inflace a vývoj české měny vůči euru z důvodu zahraničního dodavatele. 
Dalším faktorem je například množství objednaného materiálu. 
Marketingová kampaň využije komunikační nástroje, především reklamu pomocí 
internetových stránek a odborných zdravotnických časopisů, prezentaci na 
zdravotnických kongresech nebo při odborných školeních ve zdravotnických zařízeních.  
Jedním z nákladnějších reklamních prvků v oblasti zdravotnictví je prezentace na 
zdravotnických kongresech. Kongresy zahrnují odborné přednášky k dané problematice 
a prezentace různých zdravotnických produktů. K představení produktů dochází na 
zdravotnických kongresech a osobních jednáních prostřednictvím obchodních zástupců 
firmy, kteří jsou zároveň i kliničtí specialisté. Primárním cílem je odborná ukázka 
produktu s možností vyzkoušení a seznámení se s jeho kvalitami, resp. výhodami.  
Propagace je zaměřena mimo jiné na odborné zdravotnické časopisy. Mezi 
nejznámější patří časopis Setra, Medical Tribune nebo Zdravotnické noviny. Časopis 
Sestra se zaměřuje na teoretické i praktické ukázky z oblasti ošetřovatelství. Je 
adresován hlavně sestrám, zdravotním laborantům, fyzioterapeutům nebo jiným 
nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Medical Tribune je určen především 
lékařům a zdravotníkům, disponuje také internetovými stránkami s různými články 
z oblasti zdravotnictví. Zdravotnické noviny, které vydává Odborový svaz zdravotnictví 
a sociální péče ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR, se zaměřují na jednotlivé okruhy 
ošetřovatelské a lékařské péče. 
Dalším prvkem propagace jsou odborná školení probíhající přímo ve 
zdravotnických zařízeních. V případě produktové řady pro druhou fázi stabilizace 
s optimalizací edémů je podstatné vzdělávat zdravotníky nejen o samotném produktu, 
ale v souvislosti s přesným a konkrétním měřením pacienta. Na tuto problematiku jsou 
zaměřeny speciální workshopy a jejich účastníci získávají akreditaci pro měření 
v lymfologii. Spolu s tím získávají zodpovědnost za přesnost měření.  
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Poslední navrhovanou propagací je prezentace formou internetových stránek. 
V současnosti je zaregistrována doména www.kompresivnibandaze.cz, která bude 
sloužit pro edukaci pacientů i odborného ošetřujícího personálu. Doména 
www.lemaro.cz je určena k prezentaci vlastností produktů, jejich parametrů 
a provozování internetového obchodu. 
Distribuce maloobchodních sítí ve zdravotnictví (koncový prodejce pacientům) je 
specifická malou kapacitou na skladování zásob. Proto je nutné, aby logistika probíhala 
efektivně a rychle. Zdravotnická zařízení nebo lékárny si nechávají poslat pouze 
nezbytné množství výrobků dle aktuální potřeby. Optimálním řešením je monitorování 
obratu vlastních produktů v minulosti a stanovení přijatelného množství zásob ve 
vlastním skladu, případně ve skladu velkoobchodního partnera.   
4.1.3 Návrh marketingových aktivit 
Marketingové činnosti mají společně za úkol splnění primárních cílů realizace 
marketingové kampaně. Jednotlivé aktivity jsem rozčlenil podle způsobu přenosu 
informací: 
Propagační materiály 
- tvorba reklamních tiskopisů potřebných pro prezentaci na zdravotnických 
kongresech, odborných školení a obchodních jednání 
- návrh provádí marketingový specialista s pomocí klinického konzultanta, tak 
aby došlo ke spojení odborných předností produktu a obchodního přístupu 
propagace 
Internet 
- vytvoření internetových stránek – edukační stránky produktové řady JOBST® 
www.kompresivnibandaze a internetové stránky www.lemaro.cz, které 
obsahují přehledné informace o portfoliu JOBST® (parametry, použití, ceník) 
v kombinaci s internetovým obchodem 
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Zdravotnické kongresy 
- účast na kongresech – ukázka nových technologií, prezentace produktů, 
vyzdvihnutí konkurenčních výhod 
- propagace nové produktové řady JOBST® obchodním zástupce společnosti, 
případné zodpovídání dotazů klinickým specialistou 
Odborné časopisy 
- publikace odborných článků a reklamy produktů ve zdravotnických 
časopisech Sestra, Medical Tribune a Zdravotnické noviny  
Odborná školení - workshopy 
- představení produktové řady JOBST® klinickým specialistou formou 
teoretické i praktické ukázky    
- cílený workshop pro měření v lymfologii 
4.2 MS Project 
Projekt je zpracován v programu MS Project, který umožňuje kompletní řízení 
projektů. Před samotným naplánováním projektu v programu je potřeba upravit základní 
parametry nastavení. Jedním z nich je kalendář projektu, kde je vhodné upravit pracovní 
dobu, nastavit státní svátky nebo vložit celopodnikovou dovolenou. Příklad nastavení 
takového kalendáře je na obrázku č. 12.  
Jednotlivé činnosti se v programu zapíší do řádků s dobou trvání, předchůdci a 
zdroji. Dalším možným nastavením je typ omezení, kdy má být úkol vyhotoven (co 
nejdříve, co nejpozději, dokončit po dnu, dokončit před dnem a další). MS Project 
následně vytvoří plán navazujících činností od data zahájení projektu dle zvoleného 
kalendáře. Možnosti zobrazení různých parametrů projektu je celá řada (kód WBS 
zobrazující hierarchickou strukturu projektu, hodnoty nákladů jednotlivých činností, 
názvy zdrojů a podobně).  
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Obrázek 12: Kalendář projektu v MS Project88 
Velkou výhodou programu MS Project je možné upravování projektu během 
samotné realizace. Probíhá pomocí tzv. směrných plánů, do kterých se zapisují aktuální 
změny v projektu například doba trvání činnosti. Projektový manažer pak může 
sledovat klíčové hodnoty po celé fázi životnosti projektu.  
4.3 Identifikační listina projektu 
V identifikační listině projektu shrnuji nejzákladnější informace o daném 
projektu: 
                                                 
88 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 14: Identifikační listina projektu89 
Název: Produktová řada JOBST® 
Identifikační číslo: J01/2016 
Priorita projektu v portfoliu: 3 
Zadavatel projektu: Helena Petrová, projektová manažerka 
Záměr: Vyšší konkurenceschopnost na cílovém trhu, 
návratnost investice do nové produktové řady 
Cíl: Zvýšit povědomí profesionálního i laického 
spotřebitele o nové produktové řadě JOBST® 
Výstupy:  Tisková kampaň 
 Zdravotnické veletrhy 
 Odborná školení pro měření 
v lymfologii 
 Internetové stránky 
 Internetový obchod 
Plánovaný termín zahájení: 1. 5. 2016 
Plánovaný termín dokončení: 1. 12. 2016 
Plánované náklady: 1 100 000 Kč 
Hlavní milníky:  Koncept schválen 
 E-shop připraven 
 Internetové stránky připraveny 
 Řízení rizik připraveno 
 Kampaň připravena 
Zodpovědná osoba (manažer projektu): Helena Petrová, projektová manažerka 
 
 
                                                 
89 Vlastní zpracování. 
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4.4  Logický rámec projektu 
Tabulka 15: Logický rámec projektu90 
 
Projekt 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Předpoklady a rizika 
Záměr 
Vyšší konkurenceschopnost 
 Návratnost investice do nové 
produktové řady 
Tržby, náklady produktové řady,  
Bilance výnosy-náklady 
Účetní výkazy 
Reporty během projektu 
 
Cíl 
Zvýšit povědomí profesionálního 
i laického spotřebitele o nové 
produktové řadě JOBST® 
Úroveň znalostí odborníků  
Zpětná vazba pacientů 
Vnitropodnikové reporty 
Komunikační kanály 
Marketingová kampaň 
Vzdělání pracovníků spol. 
Nízká investice do propagace 
Výstupy 
Zpracování marketingového plánu 
Navržení harmonogramu činnosti 
Návrh opatření rizik 
Zhodnocení marketingového plánu 
Zhodnocení navržených opatření 
Dokumentace 
k marketingovému plánu 
a opatření rizik 
Dodržení sjednaného 
harmonogramu činností 
Klíčové 
aktivity 
Přípravná fáze kampaně 
Vytvoření internetových stránek 
Vytvoření internetového obchodu 
Projektový, produktový manažer 
Marketingový specialista 
Klinický konzultant 
Účetní 
1. 5. – 1. 12. 2016 
1. 6. – 1. 9. 2016 
1. 6. – 1. 9. 2016 
Bezchybná dokumentace 
jednotlivých činností 
 Dostatek materiálních 
a lidských zdrojů, času 
                                                 
90 Vlastní zpracování. 
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Předcházející tabulka zobrazuje celkový přehled o projektu, jeho záměrech, 
cílech, výstupech a konkrétních aktivitách.  
4.5  Hierarchická struktura práce - WBS 
Na následujícím schématu jsem zobrazil hierarchické členění jednotlivých činností 
metodou WBS: 
 
Obrázek 13: WBS projektu91 
4.6 Časová analýza projektu 
Projekt je rozdělen na jednotlivé činnosti z pohledu marketingu, přesněji na 
přípravnou fázi odborné kampaně (kongresy, publikace), fázi vytvoření internetových 
stránek a fázi vytvoření internetového obchodu. Časový harmonogram jsem zpracoval 
s využitím programu MS Project, který usnadňuje plánovat projekty a přehledně 
zobrazuje všechny potřebné informace o projektu. Uzlově definovaný síťový diagram se 
                                                 
91 Vlastní zpracování 
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nachází v příloze I, kompletní Ganttův diagram je zobrazen v příloze II. Oba dva 
diagramy přehledně znázorňují celkový průběh projektu a návaznosti mezi jednotlivými 
činnostmi. 
4.6.1 Analýza časového harmonogramu 
Činnosti v různých fázích se mezi sebou ovlivňují, jak je vidět z následující 
tabulky v sloupci předchůdci. Kritické aktivity, které mají nulovou časovou rezervu, 
jsou zobrazeny červeným písmem. Pokud by došlo k jejich zpoždění, nastane 
prodloužení doby trvání celého projektu.  Jedná se o činnosti v přípravné fázi kampaně 
a fáze vytvoření internetového obchodu s označením 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4.  
Tabulka 16: Harmonogram92 
 
                                                 
92 Vlastní zpracování. 
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Celková doba trvání projektu je stanovena na 116,83 dní. Důležitými faktory při 
řízení projektu jsou časové rezervy jednotlivých činností spolu s vytíženými zdroji. Je 
nutné na ně reagovat a dle toho upravit původní harmonogram. Celkovou časovou 
rezervu a činnostmi s vytíženými zdroji (označeny červeným panáčkem) zobrazuje 
následující tabulka: 
Tabulka 17: Celková časová rezerva a činnosti s vytíženými zdroji93 
 
4.6.2 Ganttův diagram 
Ganttův diagram znázorňuje grafické zobrazení naplánovaných činností během 
trvání projektu. Následující graf zobrazuje kritické činnosti projektu realizace 
marketingové kampaně v MS Project, které jsou znázorněny červenou barvou: 
                                                 
93 Vlastní zpracování. 
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Graf 2: Ganttův diagram projektu94 
                                                 
94 Vlastní zpracování. 
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4.7 Zdrojová analýza projektu 
Pro plánování zdrojů projektu budeme používat materiální, finanční a lidské 
zdroje, které se budou podílet na realizaci činností projektu. Aby byl projekt realizace 
marketingové kampaně úspěšný, musí být dostatečná dostupnost těchto zdrojů a jejich 
optimální rozvržení. K jednotlivým činnostem jsou přiřazeny konkrétní zdroje, čímž 
získáme přehled o plánovaných termínech a případných přetížených zdrojích. 
4.7.1 Materiální zdroje 
Materiální zdroje realizace marketingové kampaně jsou především kancelářské 
vybavení, počítačové programy pro navrhování propagačních materiálů a spotřební 
materiál. Jelikož společnost disponuje jednotlivými vybaveními (tiskárna, telefon, 
počítače) a programy (Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat DC), jediným nákladem 
tedy bude spotřební materiál.  
Průměrné náklady společnosti na spotřební materiál vycházejí na 2 000 Kč za 
měsíc. Kalkulace materiálních zdrojů tedy bude vycházet z tohoto údaje.  
4.7.2 Lidské zdroje 
Druhým významným zdrojem ovlivňující projekt jsou lidé, kteří se aktivně 
zúčastňují činností projektu. Jedná se především o zaměstnance společnosti Lemaro 
s.r.o., především se bude projektu věnovat projektový manažer, produktový manažer, 
marketingový specialista, klinický specialista a účetní. Dalším vstupem budou externí 
agentury, které budou obstarávat odborné překlady, tisk propagačních materiálů, 
vytvoření internetových stránek nebo zavedení internetového obchodu. Společnost BSN 
medical bude zajišťovat vytvoření edukačních internetových stránek 
www.kompresivnibandaze.cz. Řízení pracovníků externích agentur a firmy BSN 
medical nebudeme zahrnovat do projektu. Důležitým bodem je zodpovědnost za 
souhrnné úkoly, kterou je možné zobrazit pomocí matice odpovědnosti RACI. 
V následující tabulce matice znázorňuje odpovědnosti jednotlivých pracovníků a jejich 
účast na dílčích výstupech projektu: 
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Tabulka 18: Matice odpovědnosti RACI95 
     Pracovník 
 
 
Výstup 
Projektový 
manažer 
Produktový 
manažer 
Marketingový 
specialista 
Klinický 
specialista 
Účetní 
Přípravná 
fáze 
R, A, I R, C R, C C R 
Internetové 
stránky 
R, A, I C R C  
Internetový 
obchod 
R, A, I C R C  
Každý pracovník se věnuje své činnosti na 100 % svého pracovního času. Avšak 
během pracovního dne se věnují i jiným běžným pracovním aktivitám. Proto se 
v tabulce přidělení zdrojů k činnostem vyskytují procenta 25, 50 nebo 75. Například 
v procesu příprava na zdravotnické kongresy klinický specialista pracuje pouze 50 % 
času doby trvání. Proces trvá deset pracovních dní, tedy pracovník věnuje této činnosti 
pět pracovních dní.  
Tabulka 19: Seznam zdrojů projektu96 
 
                                                 
95 Vlastní zpracování dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management 
podle IPMA. 
96 Vlastní zpracování. 
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Každá činnost má určené své zdroje, tak aby všechny procesy byly včas splněny 
a nedocházelo k prodlužováním dob jejich trvání. Pokud by k tomu došlo, podnik musí 
zvýšit počet zaměstnanců nebo jiným způsobem upravit vytížené zdroje. Příklad 
přidělení zdrojů k činnostem zobrazuje následující graf v MS Project, který ukazuje 
proces vytvoření internetových stránek: 
 
Graf 3: Část projektu s přidělením zdrojů v MS Project97 
Projekt realizace marketingové kampaně probíhá v rámci tří výstupů, s tím že 
některé činnosti probíhají současně. Proto dochází k přetěžování přidělených lidských 
zdrojů. Toto přetížení nastává v následujících činnostech: 
Tabulka 20: Přehled činností s přetížením98 
 
  Přetížení lidských zdrojů lze určitými úpravami a prací s časovými rezervami 
vyrovnat, proto využiji funkce vyrovnání projektu v programu MS Project . 
4.7.3 Vyrovnání přetížených lidských zdrojů 
Zdrojově optimalizovaný projekt získáme použitím programu MS Project, 
využitím časových rezerv projektu s případným posunutím termínů činností 
a přerozdělením přetížených a volných zdrojů. Častým způsobem je přeplánování 
vytížených procesů na termíny, kdy jsou dostupní zadaní pracovníci. Další možností 
jsou přesčasy.  
                                                 
97 Vlastní zpracování. 
98 Vlastní zpracování. 
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Po provedené optimalizaci přetížených zdrojů dojde k ovlivnění termínů dílčích 
činností projektu a celkovému plánovanému termínu projektu. Vyrovnání zdrojů 
posunulo původní plán (116,83 dnů) na celkových 125 dní. Doba trvání projektu se 
posunula, nicméně do stanoveného ukončení zbývá dostatek času. Upravený kompletní 
Ganttův diagram je uveden v příloze III. 
Vzhledem k úpravám vytížených zdrojů pomocí časových rezerv a přerozdělením 
zdrojů, došlo i ke změně kritických činností projektu. Nová kritická cesta je přehledně 
zobrazena v příloze IV. 
4.8 Analýza rizik projektu pomocí metody RIPRAN 
Vhodným doplněním návrhu projektu je identifikace a řízení rizik. Analýzu rizik 
projektu provedu pomocí metody RIPRAN, protože jednoduše a přehledně zobrazuje 
rizika daného projektu. Včasnou identifikací rizik a navrhnutím vhodných opatření ke 
snížení zjištěných rizik lze předejít případným následkům negativního dopadu na 
projekt.   
4.8.1 Identifikace rizik projektu 
Následující tabulka zobrazuje možné hrozby a scénáře. Tato rizika mohou ohrozit 
navrhovaný projekt realizace marketingové kampaně produktové řady JOBST®. 
Tabulka 21: Identifikace rizik projektu99 
ID Hrozba Scénář 
Vnitřní rizika: 
1 
Chybné zpracování 
relevantních informací 
Špatné použití produktu, 
zvýšení počtu reklamací 
2 
Nekvalitní návrh 
propagačních materiálů 
Snížený efekt marketingové 
kampaně 
3 
Nedostatečná příprava na 
odborná školení 
Nízká úroveň edukace klienta 
                                                 
99 Vlastní zpracování. 
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ID Hrozba Scénář 
4 
Špatný návrh harmonogramu 
akcí 
Nedodržení naplánovaných 
aktivit 
5 Chybná kalkulace nákladů Čerpání rezerv 
6 
Nekvalitní zpracování 
podkladů pro internetové 
stránky 
Ovlivní množství klientů 
(sníží) 
7 
Špatná příprava podkladů pro 
e-shop 
Ovlivní množství klientů 
(sníží) 
8 Nedostatek finančních zdrojů 
Snížený efekt marketingové 
kampaně 
9 Nedostatek lidských zdrojů Prodloužení termínu činností 
Vnější rizika: 
10 
Nespolehlivost dodavatele 
(tisk prop. materiálů) 
Nedostatečná informovanost 
klienta 
11 
Nespolehlivost dodavatele 
internetových stránek 
Nekvalitní provedení 
internetových stránek, úbytek 
zákazníků 
12 
Špatně zpracovaný odborný 
překlad 
Uvedení v omyl spotřebitele, 
zpoždění projektu při opravě 
13 
Nedostatečné testování e-
shopu 
Chybná funkce e-shopu, 
nespokojenost klientů 
14 
Nespolehlivost dodavatele e-
shopu 
Nekvalitní provedení  
e-shopu, úbytek zákazníků 
Následující tabulka zobrazuje soubor zjištěných hrozeb a scénářů, ke kterým je 
přidána hodnota rizika pomocí verbální kvantifikace rizika. Hodnota rizika byla 
částečně určena na základě konzultace s projektovým manažerem, jelikož tato rizika 
mohou mít negativní dopad na celý projekt. Kvantifikace rizik je provedena pomocí 
tabulek přiložených v příloze V.  
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Tabulka 22: Hodnocení rizik projektu100 
Identifikace rizika Verbální kvantifikace rizika 
ID Hrozba Scénář 
Pravděpo- 
dobnost 
Dopad 
Hodnota 
rizika 
Vnitřní rizika: 
1 
Chybné zpracování 
informací 
Špatné použití 
produktu, zvýšení 
počtu reklamací 
NP VD SHR 
2 
Nekvalitní návrh 
propagačních materiálů 
Snížený efekt 
marketingové 
kampaně 
SP VD VHR 
3 
Nedostatečná příprava na 
odborná školení 
Nízká úroveň edukace 
klienta 
NP SD NHR 
4 
Špatný návrh 
harmonogramu akcí 
Nedodržení 
naplánovaných aktivit 
NP VD SHR 
5 Chybná kalkulace nákladů Čerpání rezerv NP MD NHR 
6 
Nekvalitní zpracování 
podkladů pro internetové 
stránky 
Ovlivní množství 
klientů (sníží) 
VP VD VHR 
7 
Špatná příprava podkladů 
pro e-shop 
Ovlivní množství 
klientů (sníží) 
NP SD NHR 
8 
Nedostatek finančních 
zdrojů 
Snížený efekt 
marketingové 
kampaně 
SP VD VHR 
9 Nedostatek lidských zdrojů 
Prodloužení termínu 
činností 
SP VD VHR 
Vnější rizika: 
10 
Nespolehlivost dodavatele 
(tisk prop. materiálů) 
Nedostatečná 
informovanost klienta 
SP VD VHR 
                                                 
100 Vlastní zpracování. 
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Identifikace rizika Verbální kvantifikace rizika 
ID Hrozba Scénář 
Pravděpo- 
dobnost 
Dopad 
Hodnota 
rizika 
11 
Nespolehlivost dodavatele 
internetových stránek 
Nekvalitní provedení 
internetových stránek, 
úbytek zákazníků 
NP SD NHR 
12 
Špatně zpracovaný 
odborný překlad 
Uvedení v omyl 
spotřebitele, zpoždění 
projektu při opravě 
NP VD SHR 
13 
Nedostatečné testování e-
shopu 
Chybná funkce  
e-shopu, 
nespokojenost klientů 
SD VD VHR 
14 
Nespolehlivost dodavatele 
e-shopu 
Nekvalitní provedení  
e-shopu, úbytek 
zákazníků 
NP VD SHR 
Při realizaci projektu může riziko nastat v jakékoliv činnosti. Mezi nejzávažnější 
rizika projektu realizace marketingové kampaně patří ty, které mají vysokou hodnotu 
rizika (VHR). V tabulce č. 22 mají identifikační číslo (ID) 2, 6, 8, 9, 10, 13.  
4.8.2 Opatření rizik projektu 
Dalším krokem řízení rizik je návrh opatření rizik projektu, který spočívá 
ve snižování hodnoty rizika na akceptovatelnou úroveň. V tabulce č. 23 jsou zobrazeny 
v případě výskytu rizika zodpovědné osoby, termíny provedení opatření, předpokládané 
náklady na opatření a celková hodnota rizika. Veškerá rizika se snažíme redukovat, tak 
aby dopad na podnik byl co nejmenší. Pokud by nastaly rizika, která nebyla 
identifikována, nastává možnost použití retence rizika v případě, že dopad bude velmi 
malý.   
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Tabulka 23: Návrh opatření rizik101 
ID Návrh opatření 
Zodpovědná 
osoba 
Termín provedení 
opatření 
Předpokládané 
náklady 
Nová hodnota 
rizika 
Vnitřní rizika: 
1 
Kvalitnější sběr 
informací 
Produktový 
manažer 
20. 6. 2016 Žádné SHR 
2 
Kontrola návrhu 
propagačních 
materiálů 
Projektový 
manažer 
29. 8. 2016 Žádné SHR 
3 
Dodatečné 
školení 
Projektový 
manažer 
13. 9. 2016 2 000 Kč NHR 
4 
Kontrola 
harmonogramu 
Projektový 
manažer 
7. 9. 2016 Žádné NHR 
5 
Nová kalkulace 
s rezervou 
Účetní 30. 9. 2016 Žádné NHR 
6 
Kvalitnější 
zpracování 
Projektový 
manažer 
8. 7. 2016 Žádné SHR 
7 
Kvalitnější 
příprava 
Projektový 
manažer 
27. 6. 2016 Žádné NHR 
8 
Zavedení 
finanční rezervy 
Projektový 
manažer 
30. 9. 2016 100 000 Kč NHR 
9 
Přijetí nového 
pracovníka, 
Outsourcing 
Projektový 
manažer 
1. 6. 2016 50 000 Kč SHR 
Vnější rizika: 
10 
Zajištění jiného 
dodavatele tisku 
Produktový 
manažer 
1. 9. 2016 Žádné NHR 
11 
Výběr jiného 
dodavatele 
Projektový 
manažer 
10. 8. 2016 Žádné NHR 
                                                 
101 Vlastní zpracování. 
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ID Návrh opatření 
Zodpovědná 
osoba 
Termín provedení 
opatření 
Předpokládané 
náklady 
Nová hodnota 
rizika 
12 
Kvalitnější 
odborný překlad 
Externí 
agentura 
23. 6. 2016 Žádné NHR 
13 
Oprava vstupů a 
výstupů  
Projektový 
manažer 
26. 8. 2016 Žádné SHR 
14 
Výběr jiného 
dodavatele 
Projektový 
manažer 
29. 7. 2016 5 000 Kč NHR 
 Celková hodnota rizika 157 000 Kč NHR 
Z vyhodnocení analýzy rizik přicházíme k závěru, že celková rizikovost projektu 
je poměrně nízká. Cíle projektu by měly být bez problému dosažitelné. Jednotlivá rizika 
byly redukovány buď na nízkou, nebo střední hodnotu. Mezi nejnákladnější opatření 
rizik patří zavedení finanční rezervy a přijetí nového pracovníka nebo outsourcing. 
Celkové náklady na snižování identifikovaných rizik jsou ve výši 157 000 Kč.  
4.9 Náklady projektu 
Dle výše popsaných návrhů řešení projektu jsem sestavil kalkulaci nákladů, která 
zahrnuje kompletní propagací produktové řady JOBST®, reklama v odborných 
časopisech, konání zdravotnických kongresů nebo školení, vytvoření internetových 
stránek a internetového obchodu, zajištění potřebných propagačních materiálů, které 
budou využity na veškeré reklamní činnosti. Další složka nákladů je spojena s analýzou 
rizik a jejími opatřeními. Konkrétní částky byly zpracovány na základě získaných 
informací z nabídek jednotlivých společností a diskutovány s projektovým manažerem, 
tak aby reálně odpovídaly skutečnostem a předpokladům podniku.  
 Předpokládané náklady vynaložené na jednotlivé činnosti projektu dosahují 
částky 867 600 Kč. Přípravná fáze kampaně tvoří hlavní část celkových nákladů 
s částkou 755 600 Kč. Očekávané náklady pro fázi vytvoření internetových stránek jsou 
63 600 Kč a pro fázi vytvoření internetového obchodu 48 400 Kč. Nejvyšší částku 
nákladů dosahuje mzdová složka projektu s hodnotou 281 600 Kč. Jedná se 
o očekávanou vyplacenou mzdu pracovníkům podílejících se na projektu. Hodnota je 
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vypočítána vynásobením počtu odpracovaných hodin a hodinovou sazbou, která 
představuje přidanou hodnotu k jejich běžnému platu. Největší nákladovou položkou 
z činností je příprava na zdravotnické kongresy s částkou 200 000 Kč, která se skládá ze 
zajištění místa na konferenci, potřebného vybavení a odborného školení.   
Tabulka 24: Náklady projektu102 
 
                                                 
102 Vlastní zpracování. 
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Tabulka zobrazuje konkrétní částky za jednotlivé činnosti, zahrnuje mzdové 
náklady, spotřební materiál a náklady externích dodavatelů (tisk, propagace, 
zdravotnické kongresy, internetové stránky, e-shop, odborný překlad).  
4.9.1 Rozpočet 
Celková částka projektových nákladů dosáhla výše 1 024 600 Kč, čímž 
nepřekročila předpokládaný rozpočtový plán 1 100 000 Kč. V realizační části projektu 
mohou různé položky růst nebo klesat, odvíjí se to od využití materiálních nebo 
lidských zdrojů, vzniku rizik nebo čerpání rezerv. Jednotlivé nákladové položky 
vycházejí z cen zjištěných na internetu nebo z konzultací s produktovou manažerkou 
společnosti Lemaro s.r.o. Výsledný rozpočet nákladů projektu zobrazuje následující 
tabulka: 
Tabulka 25: Rozpočet nákladů projektu103 
ID Položka Popis Cena 
1 Práce Mzda pracovníků projektu 281 600 Kč 
2 Internetové stránky Vytvoření internetových stránek104 20 000 Kč 
3 Odborný překlad Překlad zdravotnické dokumentace 30 000 Kč 
4 Internetový obchod Vytvoření internetového obchodu105 18 000 Kč 
5 Spotřební materiál Kancelářské potřeby 18 000 Kč 
6 Propagační materiál Vytištění reklamních materiálů 150 000 Kč 
7 Zdravotnické kongresy 
Příprava, školení, zajištění místa, 
vybavení 
200 000 Kč 
8 Odborné časopisy Vydání článků, reklama 150 000 Kč 
9 Identifikovaná rizika Rezerva pro krytí rizik 157 000 Kč 
 Celkem  1 024 600 Kč 
                                                 
103 Vlastní zpracování. 
104 Zdroj: www.antstudio.cz 
105 Zdroj: www.shoptet.cz 
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4.10 Přínos návrhů řešení 
Návrh projektu přináší celkový přehled pro společnost Lemaro s.r.o. o realizaci 
marketingové kampaně pro uvedení nové produktové řady JOBST® na český 
zdravotnický trh. Vedení společnosti obdrží vytvořený kompletní projekt v prostředí 
Microsoft Project, který zahrnuje konkrétní činnosti s dobou trvání, přiřazení zdrojů 
k aktivitám, diagramy, náklady projektu apod. Výhoda spočívá v jednoduchém 
a přehledném zobrazení celého projektu. Možnosti programu jsou velké, zahrnují 
například vytvoření souhrnných sestav projektu, rozpočtu činností, finančních toků 
a mnoho dalšího. 
Důležitým přínosem návrhu je řízení rizik, jejich identifikace a následná opatření 
vedoucí ke snížení hodnot rizika. Analýza rizik je potřebná k zajištění bezproblémového 
průběhu projektu. Snížení hodnot rizik přináší hlavně úsporu vynaložených nákladů 
během realizace projektu.   
Vytvořený projekt v rámci diplomové práce a jeho provedení přinese společnosti 
Lemaro s.r.o. možné zlepšení její současné situace na cílovém trhu. Úspěšné uvedení 
značky JOBST® na český trh povede k nárůstu nových zákazníků a k zvýšení tržeb. 
Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ve velmi silném konkurenčním prostředí, čímž 
se zlepší ekonomická stabilita společnosti. Podmínkou zcela jistě je cenová politika 
společnosti, vhodné využití marketingových nástrojů a příležitostí na trhu.  
4.10.1 Vyhodnocení projektu 
Cílem projektu je úspěšná realizace marketingové kampaně, která má zvýšit 
povědomí o nové produktové řadě a uvést ji do silně konkurenčního prostředí. 
Marketingový plán doplňující informace potřebné pro úspěšné navrhnutí projektu 
obsahuje situační analýzu společnosti, marketingové cíle, marketingový mix a klíčové 
aktivity.  
Vzhledem ke stanoveným vstupním podmínkám je dle časového plánu možné 
uskutečnit projekt za 116,83 pracovních dní při využití maximální kapacity zdrojů. 
S použitím analýzy kritické cesty a vyrovnáním přetížených lidských zdrojů je časový 
plán optimalizován na dobu projektu 125 pracovních dní. Termín zahájení je stanoven 
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na 1. 5. 2016 a termín ukončení 26. 10. 2016, což je o 35 dní dříve než plánovaný 
termín ukončení 1. 12. 2016.  
Analýza rizik identifikuje hrozby a scénáře projektu, hodnotí rizika a následuje 
návrh opatření na snížení zjištěných rizik. Potřebná rezerva na vykrytí identifikovaných 
rizik je 157 000 Kč.  
Kalkulace nákladů vychází z navrhnutých materiálních a lidských zdrojů 
potřebných pro úspěšnou realizaci projektu. Výsledný rozpočet nákladů projektu činí 
1 024 600 Kč, čímž nepřekročil plánované finanční náklady ve výši 1 100 000 Kč. 
Finanční rezerva může být využita například na dodatečnou propagaci nebo odměny 
pracovníkům. Projekt realizace marketingové kampaně produktové řady JOBST® je 
plnohodnotně připraven k uskutečnění.   
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ZÁVĚR 
Předmětem diplomové práce bylo zpracování analýzy rizik vybraného projektu, 
včetně návrhu opatření vedoucího k jejich minimalizaci. Navrhovaným projektem je 
realizace marketingové kampaně pro uvedení produktové řady JOBST® společnosti 
Lemaro s.r.o. na český zdravotnický trh. Výsledkem je vytvořený a připravený projekt 
s využitím metodiky projektového řízení a programu Microsoft Project. Projekt je 
optimalizován z hlediska časové, zdrojové i nákladové problematiky a slouží jako 
podklad pro vedení společnosti při realizaci marketingové kampaně. 
První kapitola popisuje stanovené cíle, metody a postupy řešení použité 
v diplomové práci, které jsou potřeba k úspěšnému navržení projektu takového rozsahu. 
Druhá část práce se věnuje teoretickým východiskům projektového řízení, rozboru 
situační analýzy společnosti a základní teorii marketingu a jeho nástrojům, které jsou 
využitý při sestavování návrhu marketingové kampaně produktové řady JOBST®.   
Analytická část obsahuje podstatné informace o současném stavu společnosti 
Lemaro s.r.o. Situační analýza zahrnuje analýzu PEST, Porterův model pěti sil 
a analýzu faktorů 7S a shrnutí zjištěných informací prostřednictvím SWOT analýzy do 
přehledné tabulky silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí.   
V poslední kapitole jsem podle teoretických doporučení autorů pokračoval po 
provedených analýzách v postupném sestavení marketingové kampaně. Navrhl jsem 
marketingové cíle, marketingový mix a návrh plánovaných aktivit v souladu se 
záměrem společnosti. Dalším krokem bylo definování základních parametrů projektu, 
časového harmonogramu včetně jeho analýzy a rozboru potřebných zdrojů. Vhodným 
doplněním návrhu projektu je řízení rizik, které je provedeno pomocí metody RIPRAN. 
Jako poslední jsou zobrazeny kalkulace nákladů potřebných pro realizaci marketingové 
kampaně. Projekt je možné realizovat v čase od 1. 5. 2016 do 25. 10. 2016 s rozpočtem 
ve výši 1 024 600 Kč. 
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Projekt realizace marketingové kampaně pro uvedení produktové řady JOBST® 
bude předložen projektovému manažerovi společnosti Lemaro s.r.o. a vedení 
společnosti, které zváží vytvořený návrh a jeho případnou realizaci v praxi. 
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Tabulka 26: Pravděpodobnost hrozby/scénáře110 
Pravděpodobnost 
MP malá 0,01 – 0,33 
SP střední 0,34 – 0,66 
VP velká 0,67 – 0,99 
Tabulka 27:Celková pravděpodobnost111 
Celková pravděpodobnost = pravděpodobnost hrozby * pravděpodobnost scénáře 
 MP SP VP 
MP MP MP SP 
SP MP SP VP 
VP SP VP VP 
Tabulka 28: Dopad112 
Dopad 
MD malý dopad 
Dopady vyžadují určité zásahy do plánu projektu 
Škoda do 0,5% z celkové hodnoty projektu 
SD střední dopad 
Ohrožení termínu, nákladů, některé dílčí činnosti 
vyžadující mimořádné zásahy do plánu projektu 
Škoda přes 0,5% do 20% z celkové hodnoty projektu 
VD velký dopad 
Ohrožení cíle projektu 
Ohrožení koncového termínu projektu 
Možnost překročení celkového rozpočtu 
Škoda přes 20% z celkové hodnoty projektu 
                                                 
110 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
111 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
112 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
 Tabulka 29: Hodnota rizika113 
Hodnota rizika = celková pravděpodobnost * dopad 
 MP SP VP 
MD MHR MHR SHR 
SD MHR SHR VHR 
VD SHR VHR VHR 
Tabulka 30: Hodnota rizika a reakce114 
Hodnota rizika a reakce 
VHR vyhnutí se riziku 
MHR akceptace 
SHR tvorba rizikového plánu  
 
                                                 
113 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
114 Upraveno dle DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL, B. LACKO a kol. Projektový management podle 
IPMA. 
